

Załącznik do uchwały nr 375 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 8 marca 2022 roku.

L.p.	Roczny Plan Działania na 2018 r.	Było	Jest
1.	Fiszka projektu pozakonkursowego Ministerstwa Sprawiedliwości pn. <i>Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)</i>	Fiszka projektu pozakonkursowego pn. <i>Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)</i>	Zmieniona fiszka projektu pozakonkursowego pn. <i>Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)</i> Fiszka stanowi załącznik 1.1 do niniejszej tabeli.

Załącznik 1.1

DZIAŁANIE PO WER		2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO		
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE		
Tytuł lub zakres projektu ¹		Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany		Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania
Priorytet inwestycyjny		11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu		Utworzenie i modernizacja centralnych rejestrów sądowych

¹ Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Cel główny projektu

Celem projektu jest:

1. Ułatwienie, uproszczenie i przyspieszenie rejestracji podmiotów, rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez wprowadzenie elektronicznych wniosków o wpis do KRS wypełnianych za pomocą interaktywnych formularzy;
2. Ułatwienie komunikacji z sądem rejestrowym poprzez wprowadzenie składania pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz elektronicznych doręczeń;
3. Udostępnienie pełnej informacji o podmiotach wpisanych w KRS;
4. Odciążenie sądów rejestrowych poprzez zmiany procedur, tj. wprowadzenie akt elektronicznych.

Realizacja projektu odpowiada na zidentyfikowane dotychczas problemy w obszarze rejestracji podmiotów w KRS, dokonywania zmiany wpisów oraz dostępności informacji o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Wśród tych problemów najistotniejsze stanowią:

- nadmierne obciążenie sądów rejestrowych, w stosunku do innych państw europejskich, sprawami które nie wymagają postępowania sądowego,
- czasochłonne procedury obsługi spraw w sądach rejestrowych.

Wśród przyczyn powyższych problemów należy wskazać:

- zwracanie wniosków ze względu na popełniane błędy formalne (np. błędne nazwy miast, niespójność danych we wniosku, inne oczywiste omyłki wnioskodawcy, brak obowiązkowych załączników);

- czasochłonny proces składania wniosku o wpis do KRS (konieczność wypełniania ręcznie danych dostępnych w innych systemach administracji publicznej (np. danych teleadresowych);
- skomplikowany i czasochłonny proces rozpatrywania wniosków przez sądy rejestrowe, proces ten się wydłuża w przypadku wniosków składanych w postaci papierowej;
- wzrost liczby wniosków składanych do sądów rejestrowych oraz niewystarczające kadry w sądach w stosunku do zwiększonej liczby wniosków;
- zbyt niskie wykorzystanie elektronicznej procedury wnioskowania do KRS.

Ponadto, obowiązujące przepisy prawne oraz przyjęte rozwiązania informatyczne w zakresie obsługi podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego stanowią duże obciążenie dla sądów rejestrowych, które w okresach nasilonych wpływów dokumentów (np. w czasie składania przez podmioty obowiązkowych sprawozdań finansowych) stają się niewydolne.

Planowane w ramach projektu działania będą stanowić odpowiedź na tak zidentyfikowane problemy oraz ich przyczyny. W ramach projektu planuje się kompleksowe działania, które pozwolą na przyspieszenie procedury dokonania wpisu do KRS lub jego zmiany oraz zapewnią aktualność informacji dostępnych w publicznym rejestrze KRS:

- (1) Zmiany w obszarze przepisów prawa i procesów dot. rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do KRS oraz dokonywania zmian we wpisach;
- (2) Modernizacja narzędzi umożliwiających zarządzanie rejestrem oraz obsługi spraw w sądach

rejestrowych: modyfikacja SI KRS oraz budowa nowego systemu obsługi wniosków w sądach rejestrowych.

Ad (1)

Fundament dla zmian w obszarze KRS wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398). Przewidziane w niej zmiany mają na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania rejestrowego oraz dokonywania zmian we wpisach KRS poprzez:

1. Utworzenie elektronicznego repozytorium dokumentów finansowych;
2. Przyjmowanie do repozytorium dokumentów finansowych i automatyczne przekazywanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych sprawozdań finansowych sporządzonych w postaci elektronicznej;
3. Automatyzacja wybranych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
4. Wprowadzenie elektronicznego postępowania rejestrowego;
5. Wprowadzenie innych ułatwień i usług dla przedsiębiorców.

Ustawa została uchwalona dnia 26 stycznia 2018 r., a przewidziane przez nią zmiany wchodzi w życie w okresie od 15 marca 2018 do 1 marca 2020 r. Zmiany te wymagają wydania aktów wykonawczych oraz wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących procesach. W ramach projektu przewiduje się również możliwość dokonania zmian innych aktów prawnych, w tym ustawy o KRS, o ile w wyniku

przeprowadzonych analiz zmiany te okażą się niezbędne dla realizacji jego celów.

Ponadto konieczność wprowadzenia zmian w obszarze eKRS wynika z uchwalonych ustaw i prowadzonych obecnie prac legislacyjnych, które spowodują konieczność modyfikacji systemu eKRS przed datą zakończenia projektu, tj. przed 30.06.2023 r.

W zakresie przyjętych ustaw wskazać należy na:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zmiany dot. min. udostępniania informacji za pośrednictwem usług sieciowych tzn. API), projekt wpisany do wykazu prac MS, projekt przewiduje m.in. możliwości udostępnienia danych z Krajowego Rejestru Sądowego za pomocą usług sieciowych na wniosek podmiotu publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695) albo podmiotu niebędącego podmiotem publicznym, który realizuje zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji
- ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych w zakresie implementacji adresów do doręczeń elektronicznych i wymiany danych pomiędzy KRS a Bazą Adresów Elektronicznych;
- ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw ogłoszoną w dniu 31 sierpnia 2021 r., która przewiduje wprowadzenie nowych danych do Krajowego Rejestru

Sądowego w zakresie zastępcy administratora- termin wprowadzenia zmian w rejestrze do 1 czerwca 2022 r;

- ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw - zmiany, które wiążą się z dużą modyfikacją Repozytorium Dokumentów Finansowych w zakresie dodania nowych dokumentów składanych do tego repozytorium oraz rozszerzenia dopuszczanych formatów dla składanych dokumentów, termin wprowadzenia zmian 1 czerwca 2022 r.

W zakresie prowadzonych prac legislacyjnych wskazać należy na:

- projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD 113), projekt przewiduje wprowadzenie nowych danych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie wzmianki o podmiocie dominującym/zależnym – wejście w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
- projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym implementujący dyrektywę 2019/1151, projekt powoduje przeprowadzenie zmian w systemie BRIS oraz eKRS, w tym szerokich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dyrektywa 2019/1151 ma na celu m.in. wprowadzenie możliwości zakładania niektórych rodzajów spółek (w odniesieniu do Polski – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych przez Internet i zgłaszania przez Internet zmiany danych dotyczących tych podmiotów. Termin implementacji dyrektywy upływa w dniu 1 sierpnia 2022 r.
- projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

implementujący dyrektywę 2019/2121- projekt powoduje konieczność przeprowadzenia zmian w systemie eKRS, w tym zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dyrektywa 2019/2121 pogłębia integrację jednolitego rynku unijnego w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Termin implementacji dyrektywy upływa w dniu 31 stycznia 2023 r.

Ponadto, trwają prace związane ze zmianami aktów wykonawczych, które również spowodują konieczność zmian w systemie eKRS.

Ad (2)

W celu efektywnej realizacji powyższych e-usług, poza ww. zmianami, konieczna jest również głęboka modernizacja i zmiana architektury systemów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego:

1. Zastąpienie przestarzałego systemu „Biurowość” i systemu „Wpisy KRS” nowym systemem System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS), w pełni zintegrowanym z portalem służącym do składania wniosków elektronicznych;
2. Utworzenie nowego portalu, w którym udostępnione będą e-usługi związane z KRS:
 - a) składanie wniosków elektronicznych do sądu rejestrowego, z użyciem interaktywnych formularzy, wraz z załącznikami w postaci elektronicznej;
 - b) składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;
 - c) udostępnianie informacji aktualnej i pełnej o podmiotach wpisanych do KRS;
 - d) przeglądanie repozytorium dokumentów finansowych oraz elektronicznych akt rejestrowych.
3. Zmiana architektury systemu centralnego.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Udostępnienie usługi sieciowej dostępu do danych eKRS za pomocą API. 5. Modyfikacja podsystemu RDF w zakresie integracji z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD). 6. Modyfikacja podsystemu RDF w zakresie zmiany ustawy o rachunkowości dot. ułatwienia realizacji obowiązków sprawozdawczych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. 7. Modyfikacja podsystemu BRIS w zakresie dyrektywy 2121/2019 oraz 1 etapu realizacji dyrektywy 2019/1151. 8. Modyfikacja e-formularzy na PRS, S24, SOW KRS oraz integracja z systemem BAE (KPRM) w zakresie wynikającym z dostosowania Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 2320). 9. Modyfikacja systemu eKRS w zakresie zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.
<p>Kamienie milowe projektu²</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Repozytorium dokumentów finansowych – marzec 2018 2. Przebudowa architektury systemu eKRS – czerwiec 2020 3. CRD – kwiecień 2020 4. SOW KRS – czerwiec 2021 <ol style="list-style-type: none"> a) Analiza wymagań SOW KRS – maj 2018 b) Projekt systemu SOW KRS – grudzień 2018 c) Wykonanie testowej wersji systemu SOW KRS faza 1 – październik 2020

² Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 *Polityka spójności* rozdziału 5.2 *Zasady wyboru projektów* Umowy Partnerstwa z dnia 23 października 2017 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

	<ul style="list-style-type: none"> d) Wykonanie dokumentacji systemu SOW KRS faza 1 – październik 2020 e) Wykonanie produkcyjnej wersji systemu SOW KRS faza 1 i wdrożenie w centrali i wszystkich lokalizacjach – czerwiec 2021 f) Wykonanie testowej wersji systemu SOW KRS faza 2 – czerwiec 2021 g) Wykonanie dokumentacji systemu SOW KRS faza 2 – czerwiec 2021 h) Wykonanie produkcyjnej wersji systemu SOW KRS faza 2 i wdrożenie w centrali i wszystkich lokalizacjach – czerwiec 2021 <p>5. Elektroniczne postępowanie rejestrowe wraz z portalem</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Opracowanie analizy i projektu dla Repozytorium Akt Rejestrowych - styczeń 2020 b) Wykonanie Repozytorium akt rejestrowych – czerwiec 2021 c) Udostępnienie formularzy eKRS na Portalu Rejestrów Sądowych – lipiec 2021 <p>6. Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS – listopad 2021</p> <p>7. Wykonanie API – czerwiec 2022</p> <p>8. Modyfikacja podsystemu RDF</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w zakresie zmiany ustawy o rachunkowości dot. ułatwienia realizacji obowiązków sprawozdawczych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – czerwiec 2022 b) w zakresie integracji z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) - grudzień 2022 <p>9. Wykonanie modyfikacji eKRS w zakresie dostosowania systemu do zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie</p>
--	--

		<p>gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw - czerwiec 2022</p> <p>10. Wykonanie modyfikacji e-formularzy w PRS, S24, SOWKRS oraz integracja z systemem BAE (KPRM) w zakresie wynikającym z dostosowania Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 2320) - lipiec 2022</p> <p>11. Wykonanie modyfikacji podsystemu BRIS</p> <p style="padding-left: 40px;">a) w ramach 1 etapu realizacji dyrektywy 2019/1151 - sierpień 2022</p> <p style="padding-left: 40px;">b) w zakresie dyrektywy 2121/2019 - styczeń 2023</p> <p>12. Realizacja dodatkowych modyfikacji, wynikających z potrzeb użytkowników oraz zmienionych przepisów prawa, zidentyfikowanych po wdrożeniu SOW KRS. Zmiany mogą wynikać również z innych zmian (np. przepisów w innych obszarach) wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej; stabilizacja systemu – czerwiec 2023</p> <p>W trakcie realizacji wszystkich etapów projektu realizowane będą modyfikacje systemu informatycznego KRS wraz z podsystemami, wynikające z przepisów prawa oraz zmiany wynikające z doświadczeń użytkowników systemu – zadanie ciągłe od początku realizacji projektu do czerwca 2023.</p>
Podmiot zgłaszający projekt ³		Ministerstwo Sprawiedliwości
Podmiot, który będzie wnioskodawcą		Ministerstwo Sprawiedliwości

³ W przypadku opracowywania Roczego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Roczego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą ⁴	<p>Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.; dalej: ustawa o KRS) jedynym podmiotem uprawnionym do kształtowania i wdrażania zmian w zakresie rejestru KRS jest Minister Sprawiedliwości, stąd wnioskodawcą będzie Ministerstwo Sprawiedliwości jako obsługujący go urząd. Zgodnie z treścią przepisów ustawy o KRS Minister Sprawiedliwości:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego z oddziałami przy sądach rejestrowych oraz określa w drodze rozporządzenia, jej ustrój i organizację,– tworzy system teleinformatyczny obsługujący postępowania rejestrowe,– określa tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru. <p>Ponadto projekt powinien być realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ze względu na funkcje zarządcze i nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie obsługi spraw rejestrowych oraz zadania dysponenta części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym, tym samym występowanie monopolu kompetencyjnego wnioskodawcy w obszarze objętym interwencją – zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności i rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 23 października 2017 r.</p>
--	---

⁴ W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o *zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020* (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 *Polityka spójności*, rozdziału 5.2 *Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa* z dnia 21 maja 2014 r.

Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie?	TAK		NIE		X
Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru ⁵	nie dotyczy				
Czy projekt będzie projektem grantowym?	TAK		NIE		X
Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok)	III kwartał 2018 r.				
Przewidywany okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok)	styczeń 2018 r.	Data zakończenia (miesiąc oraz rok)	czerwiec 2023 r.	

⁵ Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU						
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)						
w roku 2018	w roku 2019	w roku 2020	w roku 2021	w roku 2022	w roku 2023	Ogółem
1 396 560	873 692,36	4 888 888,95	9 755 674,56	9 163 553	7 646 768,90	33 725 137,77
Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)						
TAK (PLN)			NIE		nie dotyczy
Szacowany wkład UE (PLN)						
28 423 546,11 (84,28%)						
OPIS PROJEKTU						
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym ⁶						
<p>Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 12 poz. 769 z późn. zm.), w szczególności najistotniejsze z pkt. widzenia projektu zmiany wprowadzono ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.</p> <p>Projekt obejmuje dostosowanie Krajowego Rejestru Sądowego do zmian prawnych przewidzianych w ww. ustawie. W ramach projektu planuje się zmianę trybu obiegu dokumentów w sądach rejestrowych w</p>						

⁶ W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 23 października 2017 r.

	<p>zakresie rejestru przedsiębiorców z papierowego na elektroniczny, udostępnienie usług elektronicznych systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego oraz systemu informatycznego wspierającego obieg spraw w sądzie rejestrowym niezbędnych do usprawnienia obsługi przedsiębiorców.</p> <p>Jedynym podmiotem uprawnionym do kształtowania i wdrażania zmian w zakresie rejestru KRS w obszarze obsługi spraw rejestrowych, jest Minister Sprawiedliwości, stąd wnioskodawcą będzie Ministerstwo Sprawiedliwości jako obsługujący go urząd. Zgodnie z treścią przepisów ustawy o KRS Minister Sprawiedliwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego z oddziałami przy sądach rejestrowych oraz określa w drodze rozporządzenia, jej ustrój i organizację, – określa tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru. <p>W związku z powyższym projekt powinien być realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ze względu na funkcje zarządcze i nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w obszarze obsługi spraw rejestrowych, oraz zadania dysponenta części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym. Tym samym występowanie monopolu kompetencyjnego wnioskodawcy w obszarze objętym interwencją – zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności i rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 23 października 2017 r. wskazuje na możliwość realizacji projektu wyłącznie przez Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie pozakonkursowym.</p>
	<p>Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu</p>

W ciągu 15 lat funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego stał się on ważnym źródłem informacji o podmiotach, wzmacniającym pewność i bezpieczeństwo obrotu. W praktyce każdy podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w obrocie prawnym legitymuje się odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. W sześciu działach rejestru zawarte są podstawowe dane o podmiocie, pozwalające na ustalenie jego formy prawnej, adresu siedziby, sposobu reprezentacji oraz osób uprawnionych do reprezentacji, organu nadzoru i jego składu, celu lub przedmiotu działalności, sposobu powstania lub ustania jego bytu prawnego, a także informacje o ustanowionym kuratorze lub likwidatorze oraz o ewentualnych zaległościach publiczno-prawnych podmiotu. W rejestrze umieszcza się również wzmiankę o złożeniu przez podmiot sprawozdania finansowego za dany rok, wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu, sprawozdaniem z działalności i ewentualnie opinią biegłego rewidenta, a także informacje o roku obrachunkowym podmiotu. W przypadku spółek kapitałowych rejestr zawiera również dane dotyczące wysokości kapitału zakładowego, wartości nominalnej udziałów lub akcji oraz w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – dane wspólników posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego.

Podkreślenia wymaga, iż wszystkie funkcje, jakie spełnia Krajowy Rejestr Sądowy, są to: funkcja ewidencyjna, informacyjna, legalizacyjna i gwarancyjna – jak wykazała praktyka obrotu gospodarczego - z roku na rok zwiększają swe znaczenie, nie tylko w obrocie krajowym, ale i w obrocie międzynarodowym.

Zasada jawności formalnej rejestru, znajdująca wyraz w pełnej jawności i dostępności do danych wpisanych do rejestru oraz do dokumentów złożonych do akt rejestrowych podmiotu, a także funkcja legalizacyjna rejestru, wyrażająca się badaniem przez sąd rejestrowy

zgłoszonych danych pod względem ich prawdziwości oraz badaniu dołączonych do wniosku dokumentów pod względem zgodności formalnej i materialnej z obowiązującymi przepisami prawa – przyczyniły się do wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu, albowiem bardzo często dane zawarte w rejestrze i w aktach rejestrowych stanowią istotny element oceny wiarygodności przyszłego partnera lub kontrahenta.

Jedna z podstawowych zasad rejestrowych – wyrażona w art. 17 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - zasada domniemania prawdziwości wpisu – i wynikające z niej skutki prawne – zarówno dla osób trzecich jak i dla podmiotu, którego wpis dotyczy, określone w art. 14, art. 15, art. 16 i art. 18 tej ustawy, wymagają z jednej strony – szybkiego i sprawnego procedowania sądów rejestrowych tak, aby treść wpisu w rejestrze odzwierciedlała stan rzeczywisty – z drugiej - ciągłej, bieżącej i skutecznej kontroli sprawowanej przez sąd rejestrowy, m.in. w zakresie prawdziwości wpisu w rejestrze.

Wieloletnia praktyka funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego skłania do pogłębionej analizy sposobu i zakresu jego działania oraz oceny efektywności, a także pozwala stwierdzić, iż niektóre z przyjętych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym rozwiązań prawnych – kompletnych i wystarczających w chwili wejścia w życie ustawy – w zmienionych warunkach społeczno-gospodarczych nie odpowiadają aktualnym potrzebom obrotu.

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło już działania w obszarze zmian legislacyjnych przyjmując w nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398) rozwiązania prawne odpowiadające na problemy zidentyfikowane w obszarze KRS oraz obsługi spraw rejestrowych. Ustawa wskazuje różne terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów. Zmiany wymagają od Ministra Sprawiedliwości wydania aktów wykonawczych dostosowanych do zmienionych przepisów, a także dostosowania Krajowego Rejestru

	<p>Sądowego, w tym dokonania zmian w procesach i narzędziach informatycznych, za pomocą których prowadzony jest rejestr oraz obsługiwane są sprawy w sądach rejestrowych.</p> <p>W przypadku narzędzia wykorzystywanego obecnie do obsługi spraw w sądach rejestrowych (system Biurowość) nie jest możliwe wprowadzenie zmian poprzez jego modyfikację. System ten, ze względu na przestarzałą technologię, w oparciu o którą został zbudowany, nie umożliwi realizacji planowanych zmian w procesach obsługi spraw. Stąd niezbędna jest budowa nowego narzędzia, umożliwiającego realizację czynności sądów rejestrowych zgodnie z nowymi założeniami określonymi w ustawie. Narzędzie to umożliwi przyspieszenie wydania i udostępnienia w rejestrze decyzji orzecznika o wpisie lub zmianie wpisu w rejestrze.</p> <p>Zgodnie z zasadami obowiązującymi w obszarze wdrażania zmian w zakresie obsługi spraw w sądach rejestrowych, formuła realizacji i rozliczenia projektu zakłada włączenie sądów jako płatników zawartych w tym celu umów.</p> <p>Przyjęta formuła realizacji zadań i rozliczenia wydatków dotyczących budowy rozwiązań informatycznych w obszarze Krajowego Rejestru Sądowego oraz sądów rejestrowych, zakłada, iż Minister Sprawiedliwości koordynuje zadania związane z budową Rejestru, natomiast wydatki ponoszone na te działania są ponoszone i rozliczane w budżetach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz poszczególnych sądów.</p>
	<p>Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych</p>
	<p>W ramach projektu prowadzona jest realizacja sześciu głównych zadań:</p> <p>Zadanie 1 – Monitorowanie zmian prawnych i proponowanie innych niezbędnych zmian prawnych, które wynikną w czasie realizacji projektu (realizacja do 30 czerwca 2023 r.)</p>

Zadanie obejmuje przygotowanie projektu zmian legislacyjnych oraz przeprowadzenie procesu legislacyjnego w tym:

1. Przygotowanie projektów zmian prawnych dot. elektronicznych postępowań rejestrowych.

(W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych podstaw prawnych do wdrożenia systemu, zakłada się zakończenie realizacji tego działania w momencie wdrożenia systemu)

2. Bieżące monitorowanie zmian prawnych mających wpływ na funkcjonowanie KRS - w toku prac projektowych, a także w okresie utrzymania i rozwoju systemu, sygnalizowane i proponowane będą zmiany przepisów, w tym aktów wykonawczych, które zapewnią prawidłowe działanie i rozwój KRS. W ramach zadania podjęte zostaną działania mające na celu zmianę aktów wykonawczych wydanych na podstawie właściwych artykułów ustawy o KRS, m. in. art. 6 pkt 3, art. 19 ust. 7, art. 35 i 35a oraz przepisy ustawy 17 Kodeks Postępowania Cywilnego - rozdział dot. doręczeń.

W ramach projektu przewiduje się również możliwość dokonania zmian innych aktów prawnych, w tym ustawy o KRS, o ile w wyniku przeprowadzonych analiz zmiany te okażą się niezbędne dla realizacji jego celów. W ramach prowadzonych prac konieczne będzie uwzględnienie projektowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przepisów zmieniające Kodeks spółek handlowych i inne ustawy wprowadzające nowy rodzaj osoby prawnej - prostą spółkę akcyjną (PSA) oraz projektowanych przez KPRM przepisów regulujących elektroniczną doręczeń (e-Doręczenia).

Zadanie 2 - Opracowanie Systemu Obsługi Wydziałów KRS

(realizacja do 30 czerwca 2021 r.)

Zadanie obejmuje budowę i wdrożenie systemu SOW KRS. Będzie on realizował nast. elementy postępowania rejestrowego m.in.: przyjmowanie elektronicznych wniosków o wpis, pism drogą elektroniczną, w tym podanie środków zaskarżenia, rejestracja spraw

(pism procesowych i załączników), rejestracja podmiotów, czynności wykonywanych w ramach pracy orzeczniczej. Zaplanowano 7 podzadań:

1. Opracowanie modelu architektury biznesowej - analiza zmian obowiązujących procedur w obszarze objętym SOW KRS - wymagania funkcjonalne i нефункционалне
2. Opracowanie projektu SOW KRS
3. Opracowanie wersji testowej
4. Opracowanie dokumentacji systemu - m.in.: instrukcje: zarządzania systemem, użytkownika i administratora; szczegółowe procedury dot. utrzymania wytworzonego systemu, w tym eksploatacyjne.
5. Przeprowadzenie testów wewn./zewn./bezpiecz.
6. Szkolenia użytkowników i administratorów (realizacja szkoleń przed i powdrożeniowych. W ramach szkoleń przed i powdrożeniowych planowani do przeszkolenia są pracownicy sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości: administratorzy systemu KRS, I i II linia wsparcia systemu, użytkownicy systemu, tj. sędziowie, asesory, referendarze sądowi KRS, pracownicy sekretariatów wydziałów KRS, biur obsługi interesanta).
7. Wdrożenie produkcyjne SOW KRS we wszystkich sądach rejestrowych (wydziałach rejestrowych sądów powszechnych).

W SOW KRS zostaną uwzględnione podstawowe założenia i funkcjonalności opisane w fiszce projektu, m.in. zastąpienie przestarzałego systemu Biurowość i systemu Wpisy KRS nowym systemem SOW KRS, zintegrowanym z portalem służącym do składania wniosków elektronicznych, usprawnienie procedur zapewniających efektywną realizację procesów w sądach rejestrowych. Zaangażowani zostaną pracownicy sądów oraz sędziowie uczestniczący w projekcie. Zadanie będzie realizowane z uwzględnieniem obowiązujących wymagań określonych w przepisach prawa i wytycznych dotyczących budowy systemów IT, m.in.

wytycznych KRMC. Zostanie zapewniona dostępność systemu osobom z niepełnosprawnościami.

Zakres szkoleń: przygotowanie i zrealizowanie szkoleń/warsztatów oraz materiałów szkoleniowych dla użytkowników wewnętrznych, I i II linii wsparcia, administratorów systemu w zakresie dot. obsługi systemu, wraz zapewnieniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia szkolenia/warsztatu (opcjonalnie według Zgłoszenia), aktualizację materiałów szkoleniowych.

Zadanie 3 - Przebudowa architektury systemu eKRS (realizacja do 30 czerwca 2020 r.)

Celem zadania jest zmiana architektury systemu centralnego, rezygnacja z oprogramowania CICS (Customer Information Control System), Websphere (serwer aplikacji) oraz bazy danych DB2 na systemie operacyjnym z/OS. Umożliwi to dalsze efektywne rozwijanie i utrzymywanie systemu KRS i wpłynie na poprawę wydajności systemu. W dłuższej perspektywie przyniesie pozytywny skutek, jak ograniczenie wydatków na utrzymywanie systemu w przestarzałej technologii.

W zadaniu zrealizowanych zostało 7 podzadań:

1. Opracowanie proj. przebudowy systemu
2. Przebudowa architektury
3. Przeprowadzenie testów wewn., w tym testów migracji danych
4. Odbiory poszczególnych elementów systemu
5. Migracja danych
6. Opracowanie dokumentacji systemu
7. Wdrożenie zmiany

Zadanie 4 - Elektroniczne postępowanie rejestrowe wraz z portalem (realizacja do 30 czerwca 2021 r.)

Celem zadania jest budowa portalu dla obywateli, służącego do komunikacji z sądami rejestrowymi. W ramach zadania zostaną zbudowane rozwiązania IT umożliwiające elektroniczne składanie

wniosków do KRS (wnioski o wpis, zmianę i inne). W wyniku realizacji zadania postępowania rejestrowe będą prowadzone w formie elektronicznej.

W ramach zadania zaplanowano 7 podzadań:

1. Opracowanie założeń modelu przebudowy rozwiązań IT w zakresie KRS umożliwiających realizację celu zadania (w tym przeprowadzenie analizy obowiązujących procedur)
2. Opracowanie projektu systemu (przebudowa rozwiązań IT i budowa portalu)
3. Wykonanie wersji testowej zmienianych rozwiązań IT systemu KRS i portalu
4. Opracowanie dokumentacji (w ramach zadania opracowane zostaną m.in.: instrukcje zarządzania systemem, instrukcje użytkownika i administratora oraz szczegółowe procedury pozwalające na prawidłowe utrzymanie wytworzonego systemu, w tym wszystkie niezbędne procedury eksploatacyjne).
5. Przeprowadzenie testów wewnętrznych/zewnętrznych/bezpieczeństwa
6. Szkolenia administratorów – przygotowanie materiałów szkoleniowych
7. Wdrożenie nowych rozwiązań IT systemu KRS i portalu

Zadanie 5 - Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS (realizacja do 30 czerwca 2023 r.)

Celem zadania jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu bezpieczeństwa i zgodności systemu z WCAG 2.0. W przypadku ocen negatywnych system będzie modyfikowany (w ramach zad. 6), a audyt powtarzany aż do uzyskania pozytywnej rekomendacji dla systemu. Zakłada się, że audyt zostanie przeprowadzony po dostarczeniu wersji testowych rozwiązań budowanych w ramach zad. 2, 3, 4 i 6, a także, w przypadku negatywnego wyniku audytu. Zostanie też powtórzony po poprawie funkcjonalności. Dodatkowo oba audyty będą

przeprowadzane do końca realizacji projektu przy wdrażaniu modyfikacji mających znaczny wpływ na system.

W ramach realizacji zadania planowane są 4 etapy:

1. Opracowanie OPZ na audyt bezpieczeństwa i zgodności z WCAG 2.0
2. Realizacja postępowania przetargowego - wybór wykonawcy
status: wykonane, zakończone
3. Zawarcie umowy z wykonawcą
- 4a) Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa (aż do uzyskania pozytywnej rekomendacji dla systemu)
- 4b) Przeprowadzenie zgodności z WCAG 2.0 (aż do uzyskania pozytywnej rekomendacji dla systemu).

Zadanie 6 - Utrzymanie i rozwój systemu eKRS (realizacja do 30 czerwca 2023 r.)

Celem zadania jest realizacja modyfikacji rozwiązań IT w obszarze KRS w czasie trwania projektu. Modyfikacje będą wynikały ze zmieniających się przepisów prawa, doświadczeń i uwag od użytkowników zewnętrznych, co pozwoli na utrzymywanie systemu przyjaznego użytkownikom (także w zakresie pozostałych produktów z innych zadań). Potrzeby modyfikacji definiowane będą przez członków ZP oraz opiniowane przez Analityka-projektanta systemu w celu zachowania spójności wykonywanych funkcjonalności z już działającymi.

Wnioskodawca zakłada iteracyjną realizację modyfikacji. Każda iteracja (dla wybranej i zatwierdzonej puli modyfikacji) będzie obejmowała:

1. Opracowanie wymagań funkcjonalnych, нефункциональных, dokumentacji analitycznej rozwiązań IT systemu eKRS (w tym opracowania harmonogramu i sposobu realizacji modyfikacji)
2. Wytworzenie modyfikacji systemu
3. Przeprowadzanie testów wewn./zewn./bezp.
4. Wdrożenie modyfikacji systemu eKRS
5. Aktualizację dokumentacji

6. Przeprowadzenie szkoleń i instruktaży (realizacja szkoleń po wdrożeniu modyfikacji. W ramach szkoleń planowani do przeszkolenia są pracownicy sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości: administratorzy systemu KRS, I i II linia wsparcia systemu, użytkownicy systemu, tj. sędziowie, asesory, referendarze sądowi KRS, pracownicy sekretariatów wydziałów KRS, biur obsługi interesanta).
7. Przekazanie modyfikacji do utrzymania.

Przed dokonaniem istotnej przebudowy rozwiązań IT dla KRS, wykonywane będą modyfikacje, wynikające ze zmian prawnych, a także zmian technologicznych. Zapewnią one ciągłość funkcjonowania rozwiązań IT w systemie eKRS przy jednoczesnym wdrażaniu zmian objętych zakresem zadań 2-4. Po wdrożeniu kompleksowych rozwiązań systemowych dot. m.in. elektronicznych postępowań, dalsze modyfikacje będą konieczne by ustabilizować pracę nowych funkcjonalności i dostosować system do kolejnych zmian przepisów prawa, które z uwagi na dynamiczny wzrost poziomu przedsiębiorczości w Polsce, są nieuniknione. Zapewnione zostaną także usługi utrzymania i wsparcia komponentów systemu eKRS wdrożonych we wcześniejszych fazach projektu.

W ramach modyfikacji planowane są następujące prace.

1. Rozbudowa podsystemu eKRS Business Registers Interconnection System (BRIS)

Zmiana dotyczy implementacji tzw. pakietu prawa spółek, wynikającej z dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Implementacja dyrektywy 2019/1151 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek obejmuje dużą zmianę w systemie, polegającą na rozszerzeniu przekazywanych informacji pomiędzy rejestrami handlowymi i gospodarczymi państw członkowskich UE i EOG dotyczących wymiany informacji między rejestrem spółki a rejestrem oddziału w zakresie:

- a) ujawnienia informacji oddziałowi,

- b) powiadomienia o rejestracji oddziału,
- c) powiadomienia o zamknięciu oddziału,
- d) powiadomienia o zmianach w dokumentach i informacjach dotyczących spółki.

Natomiast modyfikacje dotyczące dyrektywy 2019/2121 obejmą zadania odnoszące się do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

2. Rozbudowa eKRS w ramach komponentu RDF - Repozytorium Dokumentów Finansowych

Rozbudowa komponentu RDF – Repozytorium Dokumentów Finansowych umożliwiające bezpłatnie złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów o integrację z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) wdrożonym w MS. Komponent ten należy go dostosować do systemu eKRS, w tym do przekazywania dokumentów do Centralnego Repozytorium Dokumentów, zgodnie ze strategiczną koncepcją architektoniczną CRD zakładającą, że z systemu CRD będą docelowo korzystać wszystkie systemy dziedzinowe użytkowane przez resort sprawiedliwości. Z punktu widzenia architektury rozwiązania ważne jest, aby dla wszystkich usług udostępnionych w MS wszystkie dokumenty były gromadzone w jednym miejscu oraz obsługiwane i prezentowane w taki sam sposób.

Ponadto zmiany RDF dotyczą dostosowania do zmian ustawy o rachunkowości, w szczególności ułatwienia realizacji obowiązków sprawozdawczych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i są postulowane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Finansów. Jest to istotna zmiana w systemie, wiążąca się ze zmianą przyjmowania dokumentów finansowych do RDF oraz zmianą ich formatu. Modyfikacja umożliwi emitentom składanie dokumentów finansowych w formatach .zip, natomiast dostosowanie systemu RDF dla wszystkich przedsiębiorców umożliwi składanie oświadczeń o odmowie złożenia podpisów.

3. Dostosowanie eKRS do wymogów ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeń)

Zmiany w systemie eKRS polegać będą na umożliwieniu dołączenia do wniosku o wpis w KRS dodatkowego wniosku o założenia konta w Bazie Adresów Elektronicznych (BAE) w ramach „jednego okienka” oraz automatycznego przekazania tego wniosku do systemu KPRM do BAE. Zmiany wymagają wprowadzenia modyfikacji lub opracowania nowych funkcjonalności we wszystkich komponentach systemu eKRS i obejmą:

- uzupełnienie formularzy wniosków składanych do KRS o część dotyczącą wniosku o utworzenie/wpis/ zmiany adresów do doręczeń elektronicznych oraz oświadczeń przekazywanych później do ministra ds. informatyzacji. Dotyczy to wniosków składanych za pośrednictwem dwóch komponentów: Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) oraz Systemu S24;
- zmiany Systemu Obsługi Wydziałów KRS i Wpisów do CBD;
- modyfikacje centralnego komponentu i Centralnej Bazy Danych (CBD) oraz Centralnej Informacji KRS wynikające ze zmiany modelu danych Krajowego Rejestru Sądowego;
- modyfikacje funkcjonujących obecnie usług integracyjnych wymiany informacji w ramach jednego okienka z CRP KEP (Ministerstwo Finansów) i REGON (GUS) oraz budowę nowych usług integracyjnych wymiany informacji z systemem BAE KPRM obejmujących komunikację dwustronną aktualizacji danych pomiędzy rejestrami KRS i BAE oraz przekazywania wniosków do systemu BAE.

4. Udostępnienie usługi sieciowej dostępu do danych eKRS za pomocą API

Usługa sieciowa, tzw. API (Application Programming Interface) dostępu do danych KRS umożliwi wszystkim zainteresowanym podmiotom publicznym korzystanie z danych umieszczonych w rejestrze KRS i

	<p>przetwarzania tych danych poprzez dostęp system-system (bez udziału człowieka).</p> <p>5. Inne modyfikacje wynikające ze zmian prawnych</p> <p>W ramach puli modyfikacji konieczne będą inne modyfikacje systemu eKRS wynikające z uchwalonych lub projektowanych zmian prawnych, które wejdą w życie do 30 czerwca 2023 r.</p> <p>6. Modyfikacje wynikające z potrzeb użytkowników</p> <p>Pakiet tzw. modyfikacji bieżących wynikający ze zgłaszanych potrzeb użytkowników obejmujący np.: dodanie nowych funkcjonalności, poprawę ergonomii, dodanie nowych raportów lub zestawień statystycznych potrzebnych użytkownikom.</p> <p>Projektowane zmiany systemu będą zgodne z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</p> <p>MS nie ubiega się o środki finansowe na realizację zadań związanych z rozbudową systemów informatycznych umożliwiających/wspierających prowadzenie Krajowego Rejestru Sądowego w ramach innych programów unijnych.</p> <p>Grupa docelowa: obywatele RP i UE, przedsiębiorcy, pracownicy biur podawczych w sądach rejonowych, pracownicy sekretariatów wydziałów KRS sędziowie i orzecznicy wydziałów KRS w sądach rejonowych, jednostki sektora publicznego.</p>
	<p>Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje</p>
	<p>Podejmowane dotychczas działania w obszarze prowadzenia KRS oraz spraw rejestrowych polegały na bieżących zmianach procesów oraz zmianach funkcjonalności narzędzi IT wykorzystywanych do obsługi tych procesów.</p>

Ponadto w zakresie subsydialnych działań podejmowanych na rzecz niniejszej interwencji publicznej, należy wskazać również realizację projektu pn.: Business Registers Interconnection System (BRIS), którego celem było ułatwienie i przyspieszenie dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o spółkach, państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co powinno przyczynić się do wzrostu zaufania wobec rynku, wspomóc ożywienie gospodarcze i zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorców.

Projekt obejmował dostosowanie Krajowego Rejestru Sądowego (modyfikacja KRS) do potrzeb przewidzianych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE oraz 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Dyrektywa ustanowiła podstawę prawną dla systemu zintegrowanych rejestrów przedsiębiorców (Business Registers Interconnection System - BRIS), obejmującego rejestry przedsiębiorców państw członkowskich, Europejską Centralną Platformę, służącą jako element integracyjny systemu oraz Europejski Elektroniczny Punkt Dostępu zlokalizowany na portalu e-Justice, zapewniający dostęp do informacji biznesowych.

W ramach projektu BRIS (realizowanego przez MS w ramach programu POWER) udostępnione zostały usługi elektroniczne systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego oraz systemu informatycznego wspierającego obieg spraw w sądach rejestrowych, umożliwiające wymianę danych pomiędzy KRS a rejestrami państw członkowskich w ramach systemu BRIS.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2017 r.

System S24 opracowany i wdrożony został w ramach środków z PO KL. Okres zapewniania trwałości projektu zakończył się w 2020 r. Koszt jego realizacji w latach 2014-2015 wynosił 1,2 mln PLN.

	<p>Repozytorium Dokumentów Finansowych umożliwiające bezpłatnie złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych, zostało udostępnione w zakładce Portal eKRS „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”. Funkcjonalność ta, umożliwiająca wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, została udostępniona w zakładce „Przeglądarka dokumentów finansowych”.</p> <p>Element ten został uruchomiony 15.03.2018 r. i koszt jego budowy wynosił 1.347.486 złotych.</p>
	<p>Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)</p>
	<p>Obecny stan prawny pozwala na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji projektu. Podstawowe z punktu widzenia zakresu projektu zmiany legislacyjne zostały przyjęte ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie w dniu 15 marca 2018 r., z wyłączeniem przepisów dla których przewidziano późniejszy termin wejścia w życie.</p> <p>Zmiana technologiczna systemu KRS (nowa architektura) i uruchomienie nowego eKRS z dniem 1 lipca 2021 r. prowadzi do konieczności również zmian modernizacyjnych i technologicznych w kolejnych podsystemach (RDF), które to zmiany nie zostały ujęte w pierwotnym zakresie. Nie dotyczy to tylko zmian technologicznych, jak integracje z nowymi powstałymi w ramach projektu systemami (RAR czy CRD), ale także zmian legislacyjnych, które wydarzyły się w ciągu 3,5 roku trwania projektu. Ponadto istotne jest to, że zmiana architektury systemu KRS oraz elektroniczna całość systemu otworzyła system na nowe możliwości w obszarze dostosowania do przepisów prawa, czy w ramach tzw. otwartych danych.</p> <p>Warunkiem skutecznej realizacji projektu jest także zaangażowanie interesariuszy, takich jak Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości oraz poszczególne komórki merytoryczne ministerstwa.</p>

Trwałość uzyskanych w ramach projektu rezultatów zależy również od realizacji komplementarnego działania, w ramach którego zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników sądów (zarówno kadry orzeczniczej, jak i urzędników) w zakresie nowych procesów i narzędzi.

W przypadku modyfikacji w obszarze KRS działania dot. opracowania założeń zostały zapoczątkowane już w 2016 r. Wówczas wypracowano założenia dla zmiany ustawy o KRS oraz projekt zmiany ustawy.

Założenia te zakładały istotne zmiany w procedurach rejestrowych w tym m.in. pełną elektroniczną dla podmiotów gospodarczych. Ponadto w celu weryfikacji zaproponowanych zmian, w dniu 24 stycznia 2017 r. Minister Sprawiedliwości powołał ekspercki zespół ds. opracowania założeń organizacyjnych oraz informatycznych w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego. Celem powołania Zespołu była analiza rozwiązań zawartych w projekcie ustawy oraz analiza aktualnego stanu systemów wykorzystywanych w sądach rejestrowych i wskazanie zakresu, w jakim powinny być modyfikowane.

W celu przygotowania do realizacji projektu Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zmian w systemach informatycznych KRS. Umowa została zawarta w dniu 7 lutego 2018 r.

Umowa ta będzie stanowiła podstawę realizowanych zadań w ramach projektu.

Planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na rozwój i utrzymanie systemu eKRS na kolejne lata, a także podpisana została w lipcu 2021 r. umowa wykonawcza dot. utrzymania i rozwoju formularzy na Portalu Rejestrów Sądowych.

W celu realizacji projektu został powołany w dniu 28 listopada 2018 roku Zespół Projektowy. Projekt jest zgłoszony do Portfela Projektów MS zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Sprawiedliwości procedurą. Zgodnie z zasadami realizacji projektów MS dla projektu zostanie powołany Komitet Sterujący odpowiadający za zarządzanie

	<p>strategiczne. Nadzór nad projektem będzie sprawować Rada Portfela Projektów, w skład której wchodzi członkowie Kierownictwa MS.</p> <p>W dniu 21 stycznia 2019 r. projekt uzyskał pozytywne rekomendacje Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, a w dniu 7 marca 2019 r. uzyskał dofinansowanie ze środków EFS na kwotę 19 146 599,98 do 30 czerwca 2022 r.</p> <p>W realizację projektu są zaangażowani pracownicy sądów oraz sędziowie uczestniczący w procesie weryfikacji i rejestracji wniosków i dokumentów.</p>			
	Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie			
	Kontynuacja prac w zakresie usprawnień rejestru KRS oraz obsługi spraw w sądach rejestrowych w celu usprawnienia istniejących lub uruchamiania kolejnych usług elektronicznych niezbędnych z punktu widzenia interesów obywateli, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w tym instytucji publicznych.			
	ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)			
	WSKAŹNIKI REZULTATU			
		Wartość docelowa		
Nazwa wskaźnika	W podziale na: ⁷			Ogółem w projekcie
	Kobiety	Mężczyzn		
1. Liczba utworzonych i zmodernizowanych				1

⁷ Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

centralnych rejestrów sądowych				
2. Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS (obecna wartość – 0%)				100%
3. Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie sp. z o.o. (obecna wartość 52%)				100%
4. Liczba dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego (obecna wartość – 0 %)				95%
5. Liczba akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej (obecna wartość 0 %)				95%
6. Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie				100%
7. Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie				100%

8. Odsetek elektronicznych informacji o zmianach statusów w spółkach macierzystych zarejestrowanych w UE przekazanych do ich oddziałów - zarejestrowanych w KRS				95%
9. Odsetek podmiotów składających dokumenty finansowe w formacie .zip w stosunku do podmiotów uprawnionych do złożenia dokumentów finansowych w formacie .zip				50%
10. Odsetek wniosków przekazanych do KPRM o utworzenie lub wpis adresu do doręczeń elektronicznych w stosunku do liczby wszystkich wniosków o wpis w KRS w rejestrze przedsiębiorców				95%
11. Liczba udzielonych dostępów poprzez API KRS w stosunku do wniosków o dostęp do API KRS				95%
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
Nazwa wskaźnika		Wartość docelowa		

	W podziale na: ⁸			Ogółem w projekcie
	Kobiety	Mężczyzn		
1. Liczba centralnych rejestrów sądowych dofinansowanych ze środków EFS				1
2. Odsetek sądów, w których wdrożone zostanie narzędzie usprawniające obsługę spraw rejestrowych				100% ⁹
3. Liczba przeszkolonych orzeczników i pracowników sądów				765
4. Liczba przeszkolonych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości				15
5. Liczba utworzonych i udostępnionych API do udostępniania danych z rejestru KRS				1
	SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU			
	KRYTERIA DOSTĘPU			
	Nie dotyczy			

⁸ Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

⁹ Rozwiązanie zostanie wdrożone we wszystkich wydziałach rejestrowych sądów powszechnych.

