Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

MINISTERSTWO ROZWOJU

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Stan realizacji PO Wiedza Edukacja Rozwój

Komitet Monitorujący PO WER, 6 marca 2018 r.

Stan realizacji PO WER



Wykorzystanie alokacji EFS - płatności z KE



Postęp finansowy PO WER – dane w ujęciu kumulatywnym



Wykorzystanie alokacji w ramach Inicjatywy



Wykorzystanie alokacji w ramach umów o dofinansowanie



Wykorzystanie alokacji w ramach umów o dofinansowanie



Cel kontraktacji Rady Ministrów dla PO WER w 2017 r.

Cel kontraktacji przyjęty przez RM na 2017 r. – 4 465 mln PLN
Wykonanie na koniec 2017 r. – 93%



Realizacja celu kontraktacji Rady Ministrów do końca 2017 r. wg IP



IP, które nie zrealizowały celu kontraktacji RM dla PO WER w 2017 r. (mln PLN)



Przyczyny opóźnień w realizacji celu kontraktacji

- Długotrwały proces wyboru projektów do dofinansowania
- Przedłużająca się ocena projektów pozakonkursowych
- Małe zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców ogłoszanymi konkursami ze względu na m.in. kryteria dostępu
- Wstrzymywanie lub wycofywanie się przez beneficjentów z realizacji projektów pozakonkursowych, pomimo wcześniejszego przyjęcia projektów przez KM POWER
- Rezygnacja z realizacji projektów pozakonkursowych ze względu na decyzję o realizacji danego zadania ze środków krajowych
- Konieczność etapowania i sekwencyjności realizacji przedsięwzięć w ramach danego typu operacji (uzależnienie ogłoszenia konkursów od rozwiązań wypracowywanych w projektach pozakonkursowych)

Procent wykonania kumulatywnego celu kontraktacji na 2018 r. (mln PLN)



Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków – wg osi



Certyfikacja wydatków w stosunku do alokacji



Certyfikacja wydatków w stosunku do alokacji



Cel certyfikacji Rady Ministrów dla PO WER w 2017 r.

Cel certyfikacji przyjęty przez RM na 2017 r. – 2 256 mln PLN
Wykonanie – 91 %



Wykonanie na koniec IV kwartału

Brakuje do wykonania celu

Realizacja celu certyfikacji Rady Ministrów do końca 2017 r. wg IP



IP, które nie zrealizowały celu certyfikacji RM dla PO WER w 2017 r. (mln PLN)



Przyczyny opóźnień w realizacji celu certyfikacji

- Dotychczasowe opóźnienie w kontraktacji środków
- Niska jakości wniosków o płatność (konieczność kilkukrotnego odsyłania WNP do poprawy)
- Opóźnienie w realizacji projektów (zmiany w harmonogramach wydatków)
- Oszczędności i zwroty, w tym oszczędności poprzetargowe
- Rozwiązywanie umów przez beneficjentów z uwagi na trudności w rekrutacji uczestników do projektów
- Problemy ze współpracą w ramach partnerstw (podział zadań)

Procent wykonania kumulatywnego celu certyfikacji na 2018 r. (mln PLN)



Ramy wykonania – prognoza osiągnięcia celów pośrednich (na 2018 r.)

Oś priorytetowa	Liczba zagrożonych niewykonaniem wskaźników rzeczowych
I	0/8 wskaźników
II	8/29 wskaźników
III	2/3 wskaźników
IV	0/1 wskaźników
V	0/5 wskaźników

Oś priorytetowa	Cel finansowy (EUR)	Wykonanie (EUR)	% Wykonania
I	556 424 289	625 765 209	112%
EFS	*144 650 271*	*228 897 825*	*158%*
YEI	*411 774 018*	*396 867 384*	*96%*
II	96 445 679	63 518 155	66%
III	124 063 458	33 873 294	27%
IV	61 868 415	139 261 341	225%
V	35 550 835	35 450 861	100%
VI	20 609 383	25 674 883	125%

Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

MINISTERSTWO ROZWOJU

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Dziękuję za uwagę