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projektu

niepetnosprawnych.

W ramach tego etapu zaktada sie rowniez
przeglad terminologii stosowanej w
réznych aktach prawnych, odnoszacej sie
do niepetnosprawnosci lub jej rodzajéw,
pod katem spdjnosci i zgodnosci z
Konwencjq ONZ o prawach oséb
niepetnosprawnych. Przygotowane
zostang propozycje zmian aktéw
prawnych ujednolicajace i dostosowujace
te terminologie.

Zostanie dokonana analiza skutkéw
faktycznych i prawnych istniejacych

niepetnosprawnych.

W ramach tego etapu zaktada sie réwniez
przeglad terminologii stosowanej w
réznych aktach prawnych, odnoszacej sie
do niepetnosprawnosci lub jej rodzajéw,
pod katem spdjnosci i zgodnosci z
Konwencjq ONZ o prawach osob
niepetnosprawnych. Przygotowane
zostang propozycje zmian aktéw
prawnych ujednolicajace i dostosowujgce
te terminologie.

Zostanie dokonana analiza skutkéw
faktycznych i prawnych istniejgcych

Lp. Miejsce w Rocznym : : .
Planie Dziatania Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie
| kamien milowy (maks. w ciggu 6 m-cy | kamien milowy (maks. w ciggu 7 m-cy
od daty rozpoczecia realizacji projektu): od daty rozpoczecia realizacji projektu): Produkty | Kamienia milowego
—  Przeprowadzenie, z —  Przeprowadzenie, z zrea!izowane zosFafryi przekaz.jame
uwzglednieniem analizy uwzglednieniem analizy do Lidera w tferm|n|e, w grudmu
faktycznej sytuacji oséb z faktycznej sytuacji osob z 2921 r.w zwmzkulz uwagami
niepetnosprawnosciami, niepetnosprawnosciami, Lidera do produkto'w: ktore.
przegladu i analizy wszystkich przegladu i analizy wszystkich wymagaty uzupetnien, termin
rozwigzan prawnych z zakresu rozwigzan prawnych z zakresu przyjecia’ ostatecznych )/versji
wsparcia 0s6b z wsparcia 0s6b z Produktéw przesunat sig na |
niepetnosprawnosciami, w tym niepetnosprawnosciami, w tym kwartat 2022 r., a posiedzenie
analizy aktéw prawnych pod analizy aktéw prawnych pod Komitetu Sterujacego
katem Konwencji ONZ o katem Konwencji ONZ o zatw‘ier.dzajacego .Pr.odukty z AI
Kamienie milowe prawach o0s6b prawach 0s6b kamienia miato miejsce w dniu
1 16.03.2022. Powyisze

spowodowato koniecznos¢
wydtuzenia czasu trwania |
kamienia milowego. Ponadto,
niezbedne jest tez przedstawienie
opracowanych produktéw
Kierownictwu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Spotecznej.




Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwdj

* * %

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

** %

* p Kk

* 3 %

rozwigzan legislacyjnych z obszaru
niepetnosprawnosci w oparciu o
perspektywe interesariuszy oraz o
wspolnie wypracowane stanowiska
biorgce pod uwage réznorodnosé potrzeb
i oczekiwan zgtoszonych przez
interesariuszy.

Przez interesariuszy projektu rozumie sie
osoby z réznego rodzaju
niepetnosprawnosciami, ich rodziny i
opiekundw, pracodawcow,
przedsiebiorcow, instytucje dziatajgce na
rzecz 0sob z niepetnosprawnosciami,
organizacje pozarzgdowe dziatajace na
rzecz osob z niepetnosprawnosciami oraz
wszystkie podmioty na ktére bedzie miata
wptyw projektowana ustawa wraz z
przepisami towarzyszacymi. Analiza
zostanie przeprowadzona w systemie
partycypacyjnym, tzn. zapewniona bedzie
mozliwosc¢ zgtaszania problemoéw i ich
potencjalnych rozwigzan przez
interesariuszy projektu.

Zostanie przeprowadzona analiza
ekonomiczna obecnie funkcjonujacych
instrumentéw wsparcia oséb z
niepetnosprawnosciami na podstawie
aktéw prawnych ich dotyczacych. Zostana
rowniez okreslone ewentualne propozycje
zmian w zakresie finansowania
instrumentéw prawnych, towarzyszgce
propozycjom zmian legislacyjnych,
stosownie do zdiagnozowanych potrzeb

rozwigzan legislacyjnych z obszaru
niepetnosprawnosci w oparciu o
perspektywe interesariuszy oraz o
wspdlnie wypracowane stanowiska
biorgce pod uwage réznorodnosé potrzeb
i oczekiwan zgtoszonych przez
interesariuszy.

Przez interesariuszy projektu rozumie sie
osoby z réznego rodzaju
niepetnosprawnosciami, ich rodziny i
opiekunow, pracodawcéw,
przedsiebiorcéw, instytucje dziatajgce na
rzecz 0sob z niepetnosprawnosciami,
organizacje pozarzgdowe dziatajace na
rzecz osob z niepetnosprawnosciami oraz
wszystkie podmioty na ktére bedzie miata
wptyw projektowana ustawa wraz z
przepisami towarzyszacymi. Analiza
zostanie przeprowadzona w systemie
partycypacyjnym, tzn. zapewniona bedzie
mozliwos¢ zgtaszania problemow i ich
potencjalnych rozwigzan przez
interesariuszy projektu.

Zostanie przeprowadzona analiza
ekonomiczna obecnie funkcjonujacych
instrumentéw wsparcia oséb z
niepetnosprawnosciami na podstawie
aktow prawnych ich dotyczacych. Zostang
réwniez okreslone ewentualne propozycje
zmian w zakresie finansowania
instrumentéw prawnych, towarzyszace
propozycjom zmian legislacyjnych,
stosownie do zdiagnozowanych potrzeb
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0s6b z niepetnosprawnosciami i potrzeb
wynikajacych z opracowywanych
mechanizméw wyréwnywania szans osob
z niepetnosprawnosciami i koordynacji
dziatan zwigzanych z wdrazaniem
Konwencji ONZ.

Przeprowadzona zostanie takze ocena
kosztéw funkcjonowania systemu
Swiadczen w zwigzku z biernoscig
zawodowg oséb z niepetnosprawnosciami
oraz oszacowanie wariantéw kosztowych
zmian systemowych sprzyjajgcych
aktywizacji zawodowej oséb z
niepetnosprawnosciami.

Alokacja srodkéw finansowych: ok.15%

0s6b z niepetnosprawnosciami i potrzeb
wynikajgcych z opracowywanych
mechanizmoéw wyréwnywania szans oséb
z niepetnosprawnosciami i koordynacji
dziatan zwigzanych z wdrazaniem
Konwencji ONZ.

Przeprowadzona zostanie takze ocena
kosztéw funkcjonowania systemu
Swiadczen w zwigzku z biernoscig
zawodowg 0s6b z niepetnosprawnosciami
oraz oszacowanie wariantow kosztowych
zmian systemowych sprzyjajgcych
aktywizacji zawodowej 0s6b z
niepetnosprawnosciami.

Opracowane raporty i analizy, zostang
przedstawione Kierownictwu

Ministerstwa Rodziny i Polityki Spoteczne;j.

Alokacja srodkéw finansowych: ok.10%

Kamienie milowe
projektu

Il kamien milowy (maks. w ciggu 9 m-cy
od zrealizowania | kamienia milowego):

Na podstawie prac wstepnych i analizy z
Kamienia | przygotowany zostanie projekt
aktu prawnego - nowej ustawy
wdrazajacej Konwencje ONZ o prawach
0s0b niepetnosprawnych w Polsce pn.
Ustawa o wyréwnywaniu szans osob z
niepetnosprawnosciami. Ponadto,

Il kamien milowy (maks. w ciggu 13 m-cy
od zrealizowania | kamienia milowego):

Na podstawie prac wstepnych i analizy z
Kamienia | przygotowany zostanie projekt
aktu prawnego - nowej ustawy
wdrazajacej Konwencje ONZ o prawach
0s6b niepetnosprawnych w Polsce pn.
Ustawa o wyréwnywaniu szans osob z
niepetnosprawnosciami. Ponadto,

Realizacja projektu rozpoczeta sie
we wrzesniu 2021. W | kwartale
2022 r. niezbedne byto
uzupetnienie Produktéw w |
kamieniu milowym przez
Partneréw spotecznych i
ekonomicznych po uwagach
Lidera, co pozwolito przejs¢ do
zasadniczych prac Il kamienia
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przygotowana zostanie Ocena Skutkow przygotowana zostanie Ocena Skutkéw milowego.

Regulacji i uzasadnienie proponowanych
rozwigzan.

Przygotowane tez zostang propozycje
zmian legislacyjnych, podazajace za
zapisami nowego aktu prawnego —
zaréwno propozycje do innych ustaw, jak
tez aktéw wykonawczych (rozporzadzen)
do nowej ustawy i innych ustaw.

Niezaleznie od przygotowanego OSR
zostanie przeprowadzona analiza

ekonomiczna proponowanych rozwigzan.

Alokacja srodkéw finansowych: ok. 20%

Regulacji i uzasadnienie proponowanych
rozwigzan.

Przygotowane tez zostang propozycje
zmian legislacyjnych, podazajace za
przepisami nowego aktu prawnego —
zarowno propozycje do innych ustaw, jak
tez aktéw wykonawczych (rozporzadzen)
do nowej ustawy i innych ustaw.

Ww. trzy elementy tacznie dalej jako
Projekt Ustawy.

Niezaleznie od przygotowanego OSR
zostanie przeprowadzona analiza
ekonomiczna proponowanych rozwigzan.

Projektowane rozwigzania zostang
poddane uzgodnieniom
wewnatrzresortowym.

Zespdt wewnatrzresortowy sktadajacy sie
z przedstawicieli departamentéow
kompetentnych w tematach planowanej
ustawy (m.in. Departament Polityki
Rodzinnej, Departament Pomocy i
Integracji Spotecznej, Departament Rynku
Pracy, Departament Ubezpieczen
Spotecznych), pracuje na biezgco z
Partnerami dla wypracowania rozwigzan .

Przy okazji wypracowywania rozwigzan,
roboczo na spotkania bedg zapraszani
przedstawiciele innych resortéw, ktérych
dotyczy¢ beda w znacznym stopniu
proponowane zmiany przepisow lub

Prace w niniejszym kamieniu
milowym powinny tez
uwzglednia¢ aktualnie
przygotowywane i procedowane
ustawy dotyczace osob z
niepetnosprawnosciami
przygotowane przez np.
Kancelarie Prezydenta czy
Ministerstwo Sprawiedliwosci, dla
zapewnienia spéjnosci przepisow.

Ponadto, rozwigzania
proponowane w Projekcie Ustawy
muszg by¢ spdjne z rozwigzaniami
i pilotazami proponowanymi w
aktualnie realizowanych przez
BON projektach
pozakonkursowych,

tj. ,Aktywni niepetnosprawni -
narzedzia wsparcia
samodzielnosci oséb
niepetnosprawnych” i ,Wtgczenie
wytgczonych”, ktérych zakres
merytoryczny / czas realizacji
zostat wydtuzony.

W zwigzku z powyzszym
niezbedne jest wydtuzenie czasu
trwania Il kamienia milowego.

Koniecznos$¢ zwiekszenia alokacji
srodkéw w Il kamieniu milowym
wynika z dodatkowych zadan
zwigzanych z przesunieciem do Il
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proponowane rozwigzania beda
konsultowane z nimi w trybie roboczym.

Wypracowane rozwigzania sg
zatwierdzane przez zespot
wewnatrzresortowy w trybie obiegowym,
a nastepnie, po kazdym temacie,
zatwierdzane przez Kierownictwo
Ministerstwa Rodziny i Polityki Spotecznej,
zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w
MRIiPS.

Il kamien milowy konczy sie produktem w
postaci Projektu ustawy zaakceptowane;j
przez Komitet Sterujacy, ktéra nastepnie
bedzie poddana uzgodnieniom,
opiniowaniu i konsultacjom publicznym
zgodnie z procedurg procesu
legislacyjnego.

Alokacja srodkéw finansowych: ok. 30%

kamienia z V kamienia konsultacji
wewnatrzresortowych.
Dodatkowo wobec rezygnacji z VI
kamienia w Il kamieniu
prowadzone s3 dziatania
uswiadamiajace. Srodki na
zwiekszenie alokacji na ten
kamien zostang przesuniete
czesciowo z niewykorzystanych
srodkow z | kamienia oraz Vi VI
Kamienia.

Kamienie milowe
projektu

11l kamiert milowy (w ciggu 4 m- cy od
zrealizowania Il kamienia milowego):

—  przeprowadzenie konsultacji
spotecznych wypracowanego
projektu ustawy wraz z Oceng
Skutkéw Regulacji (OSR) i innych
zmian legislacyjnych (w tym
aktéw wykonawczych do ustawy
o wyréwnywaniu szans oséb z
niepetnosprawnosciami
(rozporzadzenia) oraz zmian w
innych ustawach) z
uwzglednieniem wszystkich

Il kamier milowy (maks. w ciggu 5 m- cy
od zrealizowania Il kamienia milowego):

—  przeprowadzenie konsultacji
publicznych dla wypracowania
Projektu Ustawy, z
uwzglednieniem wszystkich
interesariuszy (w tym m.in.:
0s0b z niepetnosprawnosciami i
ich otoczenia, organizacji
pozarzadowych, partnerow
spotecznych oraz przedstawicieli
jednostek samorzadu

W zwigzku z wydtuzeniem
realizacji Il kamienia zaszta
koniecznos$¢ wydtuzenia realizacji
Il kamienia milowego. Zwigzane
jest to takze z koniecznoscia
przeprowadzenia dodatkowych
zadan zwigzanych z
uzgodnieniami, opiniowaniem i
konsultacjami publicznymi, ktére
bedg miaty znacznie szerszy zakres
niz pierwotnie planowano.
Ponadto beda prowadzone
réwniez dziatania uswiadamiajace.
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interesariuszy (w tym m.in.:
0s6b z niepetnosprawnosciami i
ich otoczenia, organizacji
pozarzadowych, partneréow
spotecznych oraz przedstawicieli
jednostek samorzadu
terytorialnego).

Konsultacje bedg miaty
pogtebiony charakter
obejmujgcy wiele sposobdéw
pozyskania opinii o projekcie
ustawy i wypracowanych
propozycjach, beda
organizowane z zapewnieniem
aktywnego poszukiwania
uczestnikdw ze wszystkich
zainteresowanych srodowisk
oraz w sposob gwarantujacy
mozliwos¢ ich uczestnictwa, tj.
uwzgledniajac dostepne kanaty
komunikacji — z mysla o osobach
ze szczegblnymi potrzebami

W wyniku przeprowadzonych konsultacji
spotecznych opracowany zostanie raport
koncowy.

Propozycje zostang tez oméwione na
posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej
do Spraw Oséb Niepetnosprawnych oraz
Polskiej Rady Jezyka Migowego oraz Rady
Dostepnosci.

Na podstawie wynikdw konsultacji oraz
opinii Krajowej Rady Konsultacyjnej do

terytorialnego).

Konsultacje bedg miaty
pogtebiony charakter
obejmujacy wiele sposobow
pozyskania opinii o projekcie
ustawy i wypracowanych
propozycjach, beda
organizowane z zapewhnieniem
aktywnego poszukiwania
uczestnikdw ze wszystkich
zainteresowanych srodowisk
oraz w sposob gwarantujacy
mozliwos¢ ich uczestnictwa, tj.
uwzgledniajgc dostepne kanaty
komunikacji — z myslg o osobach
ze szczegblnymi potrzebami.

przeprowadzenie uzgodnien
Projektu Ustawy

przeprowadzenie opiniowania
Projektu Ustawy z innymi
organami administracji
rzgdowej lub innymi organami i
instytucjami panstwowymi.

przeprowadzenie konsultacji
publicznych Projektu Ustawy z
uwzglednieniem wszystkich
interesariuszy (w tym m.in.:
0s6b z niepetnosprawnosciami i
ich otoczenia, organizacji
pozarzgdowych, partneréw
spotecznych, Krajowej Rady
Konsultacyjnej do Spraw Osdb

Z powyzszego wynika
niezbednos¢ zwiekszenia alokacji
srodkow.
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Spraw Osob Niepetnosprawnych i Polskiej
Rady Jezyka Migowego oraz Rady
Dostepnosci Komitet Sterujacy podejmie
decyzje o ksztatcie projektu nowej ustawy
i OSR, a tym samym zakresie
wprowadzanych rozwigzan, a takze
przepiséw towarzyszacych, z
uwzglednieniem ich zasadnosci.

Alokacja srodkow finansowych: ok. 20%

Niepetnosprawnych oraz
Polskiej Rady Jezyka Migowego
oraz Rady Dostepnosci oraz
przedstawicieli jednostek
samorzadu terytorialnego).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji
publicznych opracowany zostanie raport z
konsultacji publicznych.

Alokacja srodkdéw finansowych: ok. 40%

Kamienie milowe
projektu

IV kamien milowy (maks. w ciggu 3 m-cy
od realizacji lll kamienia milowego):

— analiza uwag z konsultacji i
dokonanie, w oparciu o wyniki
konsultacji spotecznych,
ewentualnych modyfikacji
pierwotnego projektu nowe;j
ustawy wraz z OSR oraz innych
proponowanych zmian
legislacyjnych (rozporzadzen do
ustawy o wyréwnywaniu szans
0s6b z niepetnosprawnosciami
jak réwniez zmian w innych
ustawach), a nastepnie
wypracowanie ostatecznego
ksztattu projektu ustawy wraz z
OSR i uzasadnieniem i
przepiséw towarzyszgcych.

Alokacja srodkéw finansowych: ok. 15 %

IV kamien milowy (maks. w ciggu 5 m-cy
od realizacji lll kamienia milowego):

—  analiza uwag z uzgodnien,
opiniowania i konsultacji
publicznych i dokonanie, w
oparciu o wyniki z tych etapow,
ewentualnych modyfikacji
pierwotnego Projektu Ustawy

— wypracowanie ostatecznego
ksztattu Projektu Ustawy.

Wypracowane rozwigzania sg
zatwierdzane przez zespot
wewnatrzresortowy w trybie obiegowym,
a nastepnie, zatwierdzane przez
Kierownictwo Ministerstwa Rodziny i
Polityki Spotecznej zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami w MRiPS.

IV kamien milowy korczy sie produktem w

W zwigzku z wydtuzeniem
realizacji Il i lll kamienia
niezbedne jest wydtuzenie
realizacji IV kamienia milowego.
Ponadto bedg prowadzone
réwniez dziatania uswiadamiajace.
Z powyzszego wynika takze
niezbednosé zwiekszenia alokacji
srodkow.
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postaci Projektu Ustawy zaakceptowane;j
przez Komitet Sterujacy.

Alokacja srodkéw finansowych: ok. 20 %

Kamienie milowe
projektu

V kamien milowy (maks. w ciggu 8 m-cy
od realizacji IV kamienia milowego):

etap legislacyjny ustawy
zakonczony przygotowaniem
projektu ustawy i nadaniem
toku pracom legislacyjnym dla
przygotowanego wczesniej
projektu ustawy (decyzje o
przyjeciu ustawy podejmuje
sejm, senat i prezydent).

Opis etapu legislacyjnego:

uzyskanie akceptacji
Petnomocnika Rzagdu do Spraw
Osob Niepetnosprawnych

i Kierownictwa resortu dla
projektu ustawy,

wystgpienie do KPRM z prosba o
wpisanie projektu ustawy do
Wykazu prac legislacyjnych i
programowych Rady Ministréow,
uzgodnienia wewnetrzne
projektu ustawy w ramach
MRIPS (ew. z konferencja
uzgodnieniowg),

uzyskanie potwierdzenia
zgodnosci projektu ustawy pod
wzgledem legislacyjnym,
prawnym i redakcyjnym od
Departamentu Prawnego
MRIPS,

Rezygnacja Beneficjenta z
realizacji niniejszego kamienia
milowego, z uwagi na niezalezne
od Projektu procedowanie innych
Ustaw, z ktorymi niniejszy Projekt
Ustawy musi by¢ spojny i pilotazy
realizowanych w 2 projektach
,,Aktywni niepetnosprawni -
narzedzia wsparcia
samodzielnosci oséb
niepetnosprawnych” i ,Wtgczenie
wytgczonych”, ktérych wyniki
powinien uwzgledniaé.

W przypadku projektu ,Aktywni
niepetnosprawni” wydtuzono czas
jego trwania o 6 miesiecy, co
wptyneto na przesuniecie
rozpoczecia/zakorczenia
poszczegdlnych zadan, w tym
pilotazu. Jest to roczny pilotaz i
dopiero po nim nastapi
modyfikacja proponowanych
rozwigzan.

W przypadku projektu

,Witgczenie wytgczonych”
zmieniony zostat termin realizacji |
kamienia, a tym samym zmienity
sie terminy realizacji pozostatych
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— uzgodnienia miedzyresortowe,
opiniowanie i konsultacje
publiczne projektu ustawy,

—  konferencja uzgodnieniowa z
resortami i organizacjami
pozarzgdowymi oraz innymi
podmiotami biorgcymi udziat w
konsultacjach publicznych,

— ustalenie ostatecznej tresci
projektu z resortami i
organizacjami pozarzagdowymi,

—  skierowanie projektu na Komisje
Wspdlng Rzadu i Samorzadu
Terytorialnego,

—  skierowanie projektu na Komitet
Spoteczny Rady Ministréw,

—  skierowanie projektu na Komitet
Staty do Spraw Europejskich,

—  skierowanie uzgodnionego
projektu na Komitet Staty Rady
Ministréw
skierowanie projektu na Rade
Ministrow.

Dalsze etapy legislacyjne,
wymienione ponizej, nie lezg w
gestii MRiPS.

—  skierowanie projektu ustawy do
Sejmu,

—  skierowanie projektu ustawy do
Senatu,

—  skierowanie projektu ustawy do
podpisu Prezydenta.

Procedowanie aktow wykonawczych

do ustawy o wyréwnywaniu szans

kamieni. Zmiana zostata
przeprowadzona z uwagi na
przesuniecie wszystkich decyzji
finansowych w czasie w zwigzku z
podpisaniem porozumienia o
dofinansowaniu 9 marca 2021 r.
oraz ze wzgledu na stan
epidemiologiczny. Podstawowym
elementem kamienia | w projekcie
byty badania m.in. FGI, IDI, PAPI.
Realizacja tych technik
badawczych nie byta mozliwa do
przeprowadzenia we wczesniej
przyjetym terminie z uwagi na
ograniczenia sanitarne zwigzane z
pandemig. Stad konieczne byto
wydtuzenie realizacji kamienia |, a
to pociggneto za sobg zmiany w
harmonogramie catego projektu.

Zapisy dotyczgce uzgodnien
wewnatrz resortowych,
uzgodnien, opiniowania i
konsultacji publicznych
przesunieto do Il kamienia
(uzgodnienia wewnatrz
resortowe) oraz do Ill kamienia
(uzgodnienia, opiniowanie i
konsultacje publiczne).

Procedowanie i przyjecie aktu
prawnego zalezy od decyzji
kierownictwa resortu, a nastepnie
od zgody na wpis do wykazu prac
legislacyjnych ze strony RCL
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0s6b z niepetnosprawnosciami
rozpocznie sie po jej wejsciu w zycie.

Alokacja srodkéw finansowych: ok.

5%

KPRM, przebiegu procesu
legislacyjnego, uzgodnien
miedzyresortowych, konsultacji
publicznych, a ostatecznie zgody
Prezesa RM i Prezydenta, co
wykracza poza zakres projektu.

Majac na uwadze powyzisze
zaproponowano zakoriczenie
projektu po uzgodnieniach,
opiniowaniu i konsultacjach
publicznych i zatwierdzeniu
w MRIiPS.

Kamienie milowe
projektu

VI kamien milowy (maks. w ciggu 2 m-cy
od realizacji V kamienia milowego):

—  Upowszechnienie wynikéw prac
(kampania informacyjno-
promocyjna upowszechniajaca
wypracowane efekty)

Kampania informacyjno-promocyjna
podsumowujgca efekty realizacji projektu
zostanie zrealizowana z uwzglednieniem
potrzeb poszczegdlnych grup oséb z
niepetnosprawnosciami i odpowiedzi na
nie w postaci nowych rozwigzan.
Kampania moze zostac zrealizowana m.in.
przez spoty reklamowe, ogtoszenia w
mediach spotecznosciowych, na stronach
internetowych, ogtoszenia w prasie
ogdlnopolskiej, konferencje

podsumowujace wyniki realizacji projektu.

Alokacja srodkéw finansowych: ok. 10%

Rezygnacja Beneficjenta z
realizacji niniejszego kamienia
milowego.

Zadania o charakterze
uswiadamiajgcym kamienia VI
bedg realizowane w ramach
kamieni Il do IV. Wynika to z
potrzeby uswiadomienia
spoteczenstwa odnosnie
podmiotowego traktowania oséb
z niepetnosprawnosciami i
stosowania rozwigzan
umozliwiajgcych im niezalezne
zycie w celu przeciwdziatania
utartym stereotypom i
wtasciwego odbioru
proponowanych rozwigzan w
projekcie.

Dodatkowo wzorcowy model
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Caty okres realizacji projektu

—  Upowszechnianie
poszczegdlnych etapdw realizacji
projektu, efektéw prac, a takze
dziatania Swiadomosciowe.

Przez caty czas trwania projektu beda
realizowane réznorodne formy
upowszechniania efektow projektu
(m.in. eventy, filmy reklamowe,
konferencje, mini szkolenia np. w
szkotach, przedszkolach, na
uczelniach) majace na celu zmiane
niewtasciwego nastawienia i
eliminowanie stereotypdéw
(postrzeganie oséb z
niepetnosprawnosciami jako
beneficjentéw pomocy spotecznej, a
takze oséb traktowanych inaczej,
gorzej niz oséb sprawnych, mniej
podmiotowo) w celu zrozumienia
przez spoteczenstwo potrzeb oséb z
réznego rodzaju niepetnosprawnoscia
i stworzenia przyjaznego nastawienia
dla przyjecia, a nastepnie wdrazania
nowej ustawy.

Realizacja przez caty okres realizacji
projektu dziatart majgcych na celu
upowszechnianie poszczegdlnych etapéw
jego realizacji projektu ma na celu
dotarcie informacji nt. zmian
wynikajacych z realizacji projektu do opinii
publicznej oraz odpowiednie przyjecie

Caty okres realizacji projektu

W okresie realizacji projektu bedg
realizowane réznorodne formy dziatan
uswiadamiajacych spoteczenstwo i
upowszechniajgcych efekty projektu
(m.in. eventy, filmy reklamowe,
konferencje, mini szkolenia np. w
szkotach, przedszkolach, na uczelniach)
majgce na celu zmiane niewtasciwego
nastawienia i eliminowanie stereotypéw
(postrzeganie osob z
niepetnosprawnosciami jako
beneficjentéw pomocy spotecznej, a takze
0s6b traktowanych inaczej, gorzej niz
0s6b sprawnych, mniej podmiotowo) w
celu zrozumienia przez spoteczenstwo
potrzeb osdb z réznego rodzaju
niepefnosprawnoscig i stworzenia
przyjaznego nastawienia dla przyjecia, a
nastepnie wdrazania nowej ustawy.

Biezaca realizacja (przez caty okres
wdrazania projektu) dziatan majgcych na
celu uswiadomienie spoteczenstwu
znaczenia projektowanych rozwigzan i
upowszechnianie poszczegdlnych etapow
realizacji projektu ma na celu dotarcie
informacji nt. zmian wynikajacych z
realizacji projektu do opinii publicznej
oraz odpowiednie przyjecie
proponowanych zmian przez
spoteczenstwo.

prowadzenia konsultacji
publicznych bezwzglednie zaktada
zaproszenie wszystkich
potencjalnych interesariuszy
poprzez tradycyjne oraz
dedykowane poszczegdlnym
grupom interesariuszy kanaty
informacyjne. Niezbedne jest
ponadto przedstawienie szerokiej
grupie interesariuszy efektéw
konsultacji poprzez informacje
indywidualng skierowang do
konkretnej grupy, a takze poprzez
udostepnienie wynikow w miejscu
ogdlnodostepnym. Pozadane jest
tutaj réwniez wykorzystanie tych
samych kanatéw komunikacyjnych
wypracowanych na wczesniejszym
etapie informowania o
konsultacjach.

Dlatego tez proporcjonalnie
zostata tam przeniesiona alokacja
srodkéw finansowych.
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proponowanych zmian przez
spoteczenstwo.

Alokacja srodkéw finansowych: ok. 15%.

Alokacja srodkéw finansowych: srodki na
dziatania uswiadamiajgce sg przewidziane
w budzetach kamieni lI-1V.

Podmiot zgtaszajacy
projekt

Departament Wdrazania Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Ministerstwo
Rozwoiju, Pracy i Technologii

Departament Wdrazania Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Ministerstwo
Rodziny i Polityki Spotecznej

W zwigzku z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 7
pazdziernika 2020 r. Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej przeksztatcito sie

w Ministerstwo Rodziny i Polityki
Spotecznej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 12 sierpnia 2021
r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu
dziatania Ministra Rodziny i
Polityki Spotecznej, ktére weszto
w zycie z dniem ogfoszenia, czyli
12 sierpnia 2021 r., wszystkie
sprawy zwigzane

z dziatem administracji rzadowej —
praca, znajduja sie w
kompetencjach Ministra Rodziny
i Polityki Spoteczne;j.
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Uzasadnienie wyboru
podmiotu, ktory bedzie
whnioskodawcag

Petnomocnik Rzadu do Spraw Osdb
Niepetnosprawnych dziata na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz

zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (t.j.

Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z pézn. zm.).

Petnomocnik Rzadu do Spraw Oséb
Niepetnosprawnych dziata na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz

zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (t.j.

Dz.U.z2021r. poz. 573, z pdzn. zm.).

Zmiana wynika z opublikowania
Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23
lutego 2021 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu oséb
niepetnosprawnych oraz zmian w
zakresie innych aktéw prawnych

Przewidywany okres
realizacji projektu

Rozpoczecie: 03.2021
Zakonczenie: 10.2023

Rozpoczecie: 09.2021
Zakonczenie: 12.2023

Zmiana wynika z koniecznosci
dostosowania okresu realizacji do
stanu faktycznego zaréwno w
kontekscie rozpoczecia okresu
realizacji, ktory ulegt przesunieciu
ze wzgledu na ztozenie przez
Whnioskodawce wniosku do oceny
w maju 2021 r. oraz wydaniem
decyzji o dofinansowaniu we
wrzesniu 2021 r. Zgodnie z
whnioskiem o dofinansowanie
zaakceptowanym przez IP projekt
jest realizowany od 09.2021 do
09.2023. Przesuniecie okresu
realizacji wynika z koniecznosci
wydtuzenia realizacji
poszczegdlnych kamieni
milowych, a ktérych uzasadnienie
wskazano powyzej w tabeli zmian.
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Szacowny budzet
projektu

Szacowana kwota
wydatkéw w projekcie

2021: 2 858 000
2022: 5174 000
2023: 1968 000
Ogétem: 10 000 000

2021: 949 833,42
2022:5 147 373,68
2023:3 902 791,55
Ogoétem: 9 999 998,65

Wskazana wartosé projektu
ogdtem oraz wktad UE wynika z
wydanej decyzji o dofinansowaniu
projektu. Zgodnie z wyjasnieniami
powyzej , wobec przesuniecia
zadan legislacyjnych
przewidzianych w V kamieniu

10. w podziale na lata i milowym do kamieni Il i IV oraz
ogdtem (PLN) roztozenia zadan
uswiadamiajgcych na ww.
szacowany wkiad UE 8 428 000,00 8427 998,86 kamienie 1-IV dokonano
(PLN) przesuniecia srodkdw, co zmienito
alokacje na poszczegdlne
kamienie i lata.
Prace wstepne i . Prace wstepne i
przeprowadzenie analizy przeprowadzenie analizy
1. Prace nad przygotowaniem I Prace nad przygotowaniem
nowej ustawy i oceny skutkow Projektu Ustawy i oceny
regulacji oraz przepiséw skutkéw regulacji oraz
towarzyszacych (rozporzadzen przepiséw towarzyszacych
Gtéwne zadania do nowej ustawy i zmian w (rozporzadzen do nowej ustawy
przewidziane do innych ustawach), i zmian w innych ustawach), Uzasadnienie zmian wskazano w
11. realizacji w projekcie ze czesciach odnoszgcych sie do

wskazaniem grup
docelowych

Konsultacje spoteczne

Analiza uwag z konsultacji
spotecznych i zmiany w
projekcie ustawy oraz
wypracowanie ostatecznego
ksztattu ustawy wraz z
przepisami towarzyszacymi
(rozporzadzeniami do nowej

Uzgodnienia miedzyresortowe,
opiniowanie i konsultacje
publiczne

Analiza uwag z uzgodnien,
opiniowania i konsultacji
publicznych, zmiany w Projekcie
Ustawy oraz wypracowanie
ostatecznego ksztattu Projektu
Ustawy wraz z przepisami

kamieni milowych.

14



* 3 %

Fundusze . . *
. Unia Europejska | ~

Europejskle Europejski Fundusz Spoteczny X %

Wiedza Edukacja Rozwéj *

ustawy i zmianami w innych
ustawach),

V. Etap legislacyjny ustawy
VI. Kampania upowszechniajgca

W ramach projektu przygotowana
zostanie propozycja nowej ustawy
wdrazajacej Konwencje ONZ o prawach
0s6b niepetnosprawnych w Polsce pn.
Ustawa o wyréwnywaniu szans osob

Z niepetnosprawnosciami wraz z oceng
skutkow regulacji i uzasadnieniem dla
proponowanych rozwigzan. Przygotowane
zostang rowniez propozycje zmian
legislacyjnych, podazajgce za zapisami
nowego aktu prawnego — zaréwno
propozycje do innych ustaw, jak tez aktow
wykonawczych (rozporzadzen) do nowej
ustawy i innych ustaw. Przygotowane
rozwigzania pozwolg na ustanowienie
mechanizméw wyréwnywania szans 0s6b
z roznego rodzaju niepetnosprawnosciami
i zapewnig wdrazanie Konwencji ONZ o
prawach osob niepetnosprawnych, a tym
samym realizacje praw osdb z réznego
rodzaju niepetnosprawnosciami.

towarzyszacymi
(rozporzgdzeniami do nowej
ustawy i zmianami w innych
ustawach).

W trakcie realizacji projektu
podejmowane bedg dziatania
uswiadamiajgce pozwalajace na
zapoznanie sie z zatozeniami projektu i
poszczegdlnymi etapami jego realizacji.

W ramach projektu przygotowana
zostanie propozycja nowej ustawy
wdrazajacej Konwencje ONZ o prawach
0s6b niepetnosprawnych w Polsce pn.
Ustawa o wyréwnywaniu szans 0sob z
niepetnosprawnosciami wraz z oceng
skutkéw regulacji i uzasadnieniem dla
proponowanych rozwigzan. Przygotowane
zostang rowniez propozycje zmian
legislacyjnych, podazajace za zapisami
nowego aktu prawnego — zaréwno
propozycje do innych ustaw, jak tez aktow
wykonawczych (rozporzadzen) do nowe;j
ustawy i innych ustaw. Przygotowane
rozwigzania pozwolg na ustanowienie
mechanizméw wyréwnywania szans oséb
z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami
i zapewnig wdrazanie Konwencji ONZ o
prawach oséb niepetnosprawnych, a tym
samym realizacje praw o0sob z réznego
rodzaju niepetnosprawnosciami.
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12.

Zasadnicze zatozenia
interwencji publicznej,
ktdrej wsparcie
zaplanowano w ramach
projektu

Pod uwage bedg brane takze dziatania o
charakterze legislacyjnym, programowym
i organizacyjnym, zapisane w dokumencie
»Strategia na rzecz Osob z
Niepetnosprawnosciami 2020-2030”,
stanowigcym zatgcznik do projektu
uchwaty Rady Ministrow w sprawie
przyjecia dokumentu ,,Strategia na rzecz
Oséb z Niepetnosprawnosciami 2020-
2030” (wpisanej do wykazu prac
legislacyjnych i programowych Rady
Ministréw pod numerem ID 49), a takze
Uwagi ogdlne Komitetu ONZ ds. Praw

Osdb Niepetnosprawnych (tzw. Zalecenia).

Pod uwage bedg brane takze dziatania o
charakterze legislacyjnym, programowym
i organizacyjnym, zapisane w dokumencie
,Strategia na rzecz Osob z
Niepetnosprawnosciami 2021-2030”,
uchwalonej przez Rade Ministrow 16
lutego 2021 r., a takze Uwagi ogdlne
Komitetu ONZ ds. Praw Oséb
Niepetnosprawnych (tzw. Zalecenia).

Dostosowano do obowigzujgcych
dokumentodw.
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13.

Zasadnicze dziatania
ukierunkowane na
wsparcie podejmowanej
interwencji publicznej,
zrealizowane
dotychczas przez
whnioskodawece lub inne
instytucje

W projekcie uchwaty Rady Ministrow w
sprawie przyjecia dokumentu ,,Strategia
na rzecz Oséb z Niepetnosprawnosciami
2020-2030” (wpisanej do wykazu prac
legislacyjnych i programowych Rady
Ministréw pod numerem ID 49),
przewidziano nowg ustawe o
wyréwnywaniu szans osob z
niepetnosprawnosciami, jako ustawe
wdrazajgcg Konwencje ONZ o prawach
0s6b niepetnosprawnych.

Na potrzebe opracowania nowej ustawy
wskazujg dotychczasowe doswiadczenia
zwigzane z koordynacja polityki na rzecz
0s6b z niepetnosprawnosciami w Swietle
postanowien Konwencji ONZ i dziataniem
rzgdowego mechanizmu wdrazania
Konwencji ONZ o prawach osob
niepetnosprawnych. Dziatajacy obecnie
miedzyresortowy Zespot ds. wykonywania
postanowien Konwencji ONZ o prawach

Celem gtéwnym Strategii na rzecz Osob z
Niepetnosprawnosciami 2021-2030,
uchwalonej przez Rade Ministrow 16
lutego 2021 r., jest wtgczenie osob z
réznego rodzaju niepetnosprawnosciami
w zycie spoteczne i zawodowe, a tym
samym zagwarantowanie im praw
okreslonych w Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych. Dziatania wskazane w
ramach poszczegdlnych obszaréw
umozliwig osobom z
niepetnosprawnosciami niezalezne zycie i
petny udziat we wszystkich jego sferach,
zapewniajgc im funkcjonowanie w
spoteczenstwie na zasadzie rownosci z
innymi osobami. W ramach realizacji
obszaru priorytetowego , Koordynacja”
przewidziano opracowanie i
wprowadzenie do polskiego systemu
prawnego nowej ustawy o wyréwnywaniu
szans 0s6b z niepetnosprawnosciami, jako
ustawe wdrazajgca Konwencje ONZ o
prawach osob niepetnosprawnych.

Na potrzebe opracowania nowej ustawy
wskazuja dotychczasowe doswiadczenia
zwigzane z koordynacja polityki na rzecz
0s6b z niepetnosprawnosciami w Swietle
postanowien Konwencji ONZ i dziataniem
rzgdowego mechanizmu wdrazania
Konwencji ONZ o prawach 0séb
niepetnosprawnych. Dziatajacy obecnie
miedzyresortowy Zespoét ds. wykonywania
postanowien Konwencji ONZ o prawach

Dostosowano do obowigzujgcych
dokumentoéw.
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0s6b niepetnosprawnych, obstugiwany
przez Biuro Petnomocnika Rzagdu do Spraw
Osbb Niepetnosprawnych nie jest
wystarczajgcym mechanizmem dla
zapewnienia ich wdrozenia na poziomie
ustawowym. Ustawa o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu
0s6b niepetnosprawnych, jak tez inne
ustawy dotyczace oséb z
niepetnosprawnosciami nie sg
wystarczajace dla stworzenia spojnego
systemu mechanizméw wdrazania
Konwencji ONZ. Definicje
niepetnosprawnosci i oséb
niepetnosprawnych sg rézne w réznych
ustawach. Brak jest definicji racjonalnego
usprawnienia w innych obszarach niz
praca. Brak jest odniesienia do
uniwersalnego projektowania w wielu
aktach prawnych. W wielu ustawach nie
stosuje sie konwencyjnego podejscia do
0s6b z niepetnosprawnosciami, z
uwzglednieniem modelu
prawnocztowieczego i modelu
biopsychospotecznego, a nie medycznego.
Definiowanie 0s6b z
niepetnosprawnosciami ogranicza sie
czesto do 0s6b niepetnosprawnych
prawnie, tj. z prawnym potwierdzeniem
niepetnosprawnosci.

0s0b niepetnosprawnych, obstugiwany
przez Biuro Petnomocnika Rzagdu do Spraw
Osdb Niepetnosprawnych nie jest
wystarczajagcym mechanizmem dla
zapewnienia ich wdrozenia na poziomie
ustawowym. Ustawa o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu
0s6b niepetnosprawnych, jak tez inne
ustawy dotyczace osdb z
niepetnosprawnosciami nie sg
wystarczajace dla stworzenia spojnego
systemu mechanizmoéw wdrazania
Konwencji ONZ. Definicje
niepetnosprawnosci i 0séb
niepetnosprawnych sg rézne w réznych
ustawach. Brak jest definicji racjonalnego
usprawnienia w innych obszarach niz
praca. Brak jest odniesienia do
uniwersalnego projektowania w wielu
aktach prawnych. W wielu ustawach nie
stosuje sie konwencyjnego podejscia do
0s6b z niepetnosprawnosciami, z
uwzglednieniem modelu
prawnocztowieczego i modelu
biopsychospotecznego, a nie medycznego.
Definiowanie 0s6b z
niepetnosprawnosciami ogranicza sie
czesto do 0s6b niepetnosprawnych
prawnie, tj. z prawnym potwierdzeniem
niepetnosprawnosci.
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Fundusze
Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwdj

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny * ok

* * %

*
* 3 %

14.

Zaktadane efekty
projektu wyrazone
wskaznikami

Wskazniki rezultatu

Liczba wdrozonych

instrumentdw, wspierajacych
zatrudnienie i utrzymanie sie na rynku
pracy os6b niepetnosprawnych

Liczba wdrozonych zmian w
instrumentach rehabilitacji spoteczne;j
0s6b niepetnosprawnych

Liczba przygotowanych instrumentdow,
wspierajgcych zatrudnienie i utrzymanie
sie na rynku pracy oséb
niepetnosprawnych

Liczba przygotowanych zmian w
instrumentach rehabilitacji spoteczne;j
0s6b niepetnosprawnych

Z uwagi na ww. zmiany
Beneficjent zaproponowat zmiane
wskaznikdw rezultatu.

19



