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E-podreczniki do ksztatcenia ogdlnego

Poddziatanie 3.3.3 POKL

Okres realizacji: 01.11.2012 — 19.12.2015
Wartosc¢ projektu: 49 332 980,45 PLN

Wskaznik pomiaru celu: 62 opracowane e-podreczniki
w podziale na klasy i przedmioty

Fundusze MINISTERSTWO UNIA EUROPEJSKA
Europejskie EDUKACIJI EUROPEJSKI -
Wiedza Edukacja Rozwdj N AROD OWEJ FUNDUSZ SPOLECZNY

—_—



E-podreczniki do ksztatcenia ogdlnego

Beneficjent: Osrodek Rozwoju Edukac;ji

Partnerzy projektu:

1.
2
3.
4

5.

PCSS IBCh PAN (stworzenie i prowadzenie platformy)
Grupa Edukacyjna S.A. (edukacja wczesnoszkolna)
Uniwersytet Wroctawski (przedmioty humanistyczne)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu (przedmioty
przyrodnicze)

Politechnika tédzka (przedmioty matematyczne)
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Analiza ryzyka w projekcie
(wg stanu na dzien 8 pazdziernika 2015 r.
przy zakltadanym zakonczeniu realizacji projektu 15 listopada 2015 r.)

Oceny ryzyk dokonano wedtug skali: niskie (wartosci: 1, 2, 3),
srednie (wartosci: 4, 6, 8), wysokie (wartosci: 9, 12, 16).

v Prezentacja przedstawia 4 (spos$rdd 13 ocenionych zadanh
projektu), w ktorych stwierdzono wystepowanie ryzyka na
poziomie wysokim.

v'W projekcie stwierdzono wystepowanie 4 zadan, dla ktérych
poziom ryzyka okreslono jako wysoki, 5 — dla ktorych poziom
ryzyka okreslono jako sredni oraz 4 — dla ktorych poziom ryzyka
okreslono jako niski.
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Analiza ryzyka w projekcie
(wg stanu na dzien 8 pazdziernika 2015 r.
przy zaktadanym zakonczeniu realizacji projektu 15 listopada 2015 r.)
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Analiza ryzyka w projekcie
(wg stanu na dzien 8 pazdziernika 2015 r.
przy zakltadanym zakonczeniu realizacji projektu 15 listopada 2015 r.)

Prawdopodobienstwo niezrealizowania zadania
w terminie do 15 listopada 2015

Skutki zmaterializowania sie ryzyk w zadaniu dla projektu

Ocena punktowa

kryteria

Ocena punktowa

kryteria

pozostatych prac do
wykonania nie wiecej niz 30 %.
Pozostato wiele czynnosci do
wykonania w celu zakohczenia
zadania i/lub prace nad

pozostalg czescig zadania nie
zostaty rozpoczete.

1 1. Niskie - zadanie wykonane | 1 1. Nieznaczne — niewielki wptyw na ukonczenie
w zdecydowanej wiekszosci - projektu z sukcesem, projekt uznany przez opinie
stopieh pozostatych prac do publiczng za udany, spetniajgcy oczekiwania grup
wykonania nie wiecej niz 10 %, docelowych, projekt zakornczony w terminie.
pozostato niewiele czynnosci
koniecznych do wykonania
w celu zakonczenia zadania,
prace sg w toku.

2 2. Srednie - zadanie | 2 2. Mate - zauwazalny wptyw na realizacje
wykonane w wiekszosci, projektu, jednak bez konsekwencji dla
stopien pozostatych prac do terminowosci projektu (15 listopada 2015 r.),
wykonania nie wiecej niz 20 %, projekt uznany przez opinie publiczng za udany,
pozostalo niewiele czynnosci niektére elementy stworzonych zasobow uznane
koniecznych do wykonania za wymagajgce poprawy, usprawnien.

w celu zakonczenia zadania,
prace sg w toku.
3 3.  Wysokie - stopien | 3 3. Powazne — zaki6cenia w realizacji projektu,

mozliwe opdznienia projektu (termin 15 listopada
2015 r.), - projekt czesciowo uznany przez opinie
publiczng za nieudany, niektéore komponenty
projektu uznane za niespetniajgce oczekiwan grup
docelowych

rozpoczete.
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Analiza ryzyka w projekcie
(wg stanu na dzien 8 pazdziernika 2015 r.
przy zakltadanym zakonczeniu realizacji projektu 15 listopada 2015 r.)
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Analiza ryzyKa w projekcie
(wg stanu na dzien 8 pazdziernika 2015 r.
przy zaktadanym zakonczeniu realizacji projektu 15 listopada 2015 r.)

1 2 6

Obszar | zadanie ocena ryzyka

5. (J) Uzyskanie zgdéd witascicieli praw autorskich
materiatdw zamieszczonych w e-podrecznikach lub
innych zasobach edukacyjnych zamieszczonych na
platformie objetych prawami autorskimi do braku
koniecznoséci uzyskiwania kazdorazowej zgody
wiasciciela praw autorskich w przypadku ich
wykorzystywania (licencje Creative Commons
Uznanie Autorstwa lub inne wolne licencje)

7. (L) Realizacja 5195 godzin podstaw
programowych ksztatcenia ogolnego z
wykorzystaniem bezptatnych e-podrecznikow i
zasobow uzupetniajgcych wytworzonych w ramach
projektu.

OPRACOWANIE | UDOSTEPNIANIE
E-PODRECZNIKOW
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Utrzymanie platformy internetowe;j

Ustalenia analizy ryzyka Stan po wdrozeniu mechanizméw kontrolnych

v' Utrzymanie platformy edukacyjnej
powierzono Osrodkowi

Rozwoju Edukacji (ORE).
Podpisano umowe pomostowg z partnerem

v Nie zdecydowano komu oraz w jakim technologicznym Projektu firma PCSS.
zakresie sostanie powierzone Osrodek Rozwoju Edukacji we wspodtpracy z

. Departamentem Ekonomicznym MEN podjat
prowadzenie platformy L o :
o odpowiednie dziatania majgce na celu
www.epodreczniki.pl

zapewnienie srodkdw w ustawie budzetowej
v' W projekcie planu finansowego Lidera na 2016 r. na utrzymanie platformy
projektu  (ORE) na  utrzymanie edukacyjnej.
platformy zaplanowano srodki W planie  finansowym  ORE  zostaly
finansowe nizsze niz szacowane przez zabezpieczone srodki na utrzymanie platformy

ORE koszty jej utrzymania. epodreczniki.pl.
ORE podpisato do czerwca 2016 r. umowe

pomostowg, a obecnie przygotowywane jest
postepowanie przetargowe na utrzymanie
platformy.

Funduse MINISTERSTWO _—
Europejskie EDUKACJI EUROPEJSKI -
Wiedza Edukacja Rozwdj N AROD OWEJ FUNDUSZ SPOLECZNY

—_—


http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/

Uzyskanie zgdd wiascicieli praw autorskich

Ustalenia analizy ryzyka Stan po wdrozeniu mechanizméw kontrolnych

Osrodek  Rozwoju  Edukacji wraz
whnioskiem o pfatnos¢ koncowg przekazat
do IP osSwiadczenie o posiadaniu praw

autorskich oraz informacje wraz z

uzasadnieniem o liczbie  materiatow

v’ Zidentyfikowano  powaine  ryzyko wykorzystanych w tresci e-podrecznikéw,
roszczen z tytutu nieuzyskania zgod ktére udostepnione sg na innych niz wolne
witascicieli  praw  autorskich  na licencjach.
publikowanie fragmentéw lub catosci ORE podpisat z Partnerami umowy
dziet w tresci e-podrecznikdéw z zakresu przeniesienia praw autorskich, w ktorej
przedmiotdw humanistycznych (oraz jeden z zapiséw brzmi: , Partner oswiadcza,
ryzyko strat wizerunkowych Lidera ze wykonane i dostarczone Utwory wolne

projektu oraz IP MEN). sg od wad fizycznych i prawnych. Ponadto
oswiadcza, ze rozporzadzenie produktami

nie narusza praw witasnosci przemystowej i
intelektualnej, w szczegdlnosci: praw
patentowych, praw autorskich i praw do
znakow towarowych."
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Realizacja godzin podstaw programowych

Ustalenia analizy ryzyka Stan po wdrozeniu mechanizméw kontrolnych

v" Do korica okresu realizacji  projektu
udostepniono wszystkie e-podreczniki.

f Wysoki ] poziom ryzyka ] wynikat Lekcje opracowano dla 5195 godzin nauczania
z niezakonczenia (do dnia 8 pazdziernika (zgodnie z zatozeniami).

2015 r.) prac nad 22 z zaplanowanych W celu dokonczenia prac nad brakujgcymi e-

62 e-podrecznikow. podrecznikami wydtuzono okres realizacji
projektu do 4 grudnia 2015 r.
v' Wedtug stanu na 8 pazdziernika 2015 ., W el unpdkeliers wnEm ds

opierajgc sie na liczbie podrecznikow e-podrecznikow zgtaszanych przez
dostepnych na platformie, lekcje recenzentéw, rzeczoznawcow
opracowano dla 2970 godzin podstaw i uzytkownikow platformy oraz pozyskania

programowych ksztatcenia ogdlnego wszystkich opinii rzeczoznawcéw niezbednych
(ok. 57%) do dopuszczenia e-podrecznikow do uzytku

szkolnego wydtuzono okres realizacji projektu
do 19 grudnia 2015 .

Fundusze MINISTERSTWO UNIA EUROPEJSKA
Europejskie EDUKACJI EUROPEJSKI -
Wiedza Edukacja Rozwdj N AROD OWEJ FUNDUSZ SPOLECZNY

—_—



Upowszechnienie e-podrecznikéw

Stan po wdrozeniu mechanizmoéw kontrolnych

Ustalenia analizy ryzyka

v'Odstgpiono od dokonania oceny ryzyka w
obszarze upowszechnianie e-podrecznikow  z
uwagi na niejednorodne dane niezbedne do
pomiaru realizacji wskaznikdw we wniosku o
dofinansowanie projektu, ani zadnym innym
dokumencie udostepnionym audytorowi (40%
uczniow szkot podstawowych, gimnazjow i szkot
ponadgimnazjalnych (1 900 000) i 40%
nauczycieli (240 000) wykorzystujgcych e-
podreczniki wytworzone w ramach projektu).

v We whniosku o dofinansowanie projektu, jako
zrodto weryfikacji danych do pomiaru wskaznika,
obok statystyk dostepnych na platformie,
wskazano badania ankietowe.

v'PCSS IBCh PAN prowadzito statystyki korzystania
z platformy.

Przeprowadzono w mediach szerokg akcje
promocyjng majacg na celu rozpowszechnienie
wiedzy o e-podrecznikach i sposobach ich
wykorzystania.

Poinformowano  kuratorow  o$wiaty  oraz
dyrektorow szkét o udostepnieniu platformy
edukacyjnej oraz jej
zaletach.

Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczace
wykorzystania e-podrecznikdw. Z badania wynika,

ze 56% ucznidéw oraz 48% nauczycieli korzystato
z e-podrecznikow.

Na koniec realizacji projektu:

= liczba odston strony
wyniosfa 1.300.581
uzytkownikow,
Zewnetrznych kont zintegrowanych
z platformg byto okoto 1,2 min.

unikalnych
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Upowszechnienie e-podrecznikéw

Ustalenia analizy ryzyka

v’ Wedtug stanu na dzied 6 paZdziernika

2015 r.:
liczba odston www.epodreczniki.pl
wyniosta 995 396 klikdw

liczba uzytkownikdw wyniosta 120 091
(182 131 sesje uzytkownikow)

liczba uzytkownikdw zarejestrowanych na
platformie  www.epodreczniki.pl  oraz
liczna osob logujgcych sie na platformie
poprzez e-dziennik Librus i konto MS
Office wyniosta ok 1 200 000
zarejestrowanych i zintegrowanych kont
uzytkownikow (wytgcznie poprzez dostep z
pozioméw  dziennika elektronicznego
mozliwa byta identyfikacja uzytkownikéw
w podziale na uczniéw, nauczycieli lub
rodzicow).

Stan po wdrozeniu mechanizmoéw kontrolnych

v' Przeprowadzono w mediach szerokg akcje
promocyjng majaca na celu rozpowszechnienie
wiedzy o e-podrecznikach i sposobach ich
wykorzystania.

Poinformowano  kuratoréw  oswiaty  oraz
dyrektorow szkét o udostepnieniu platformy
edukacyjnej oraz jej
zaletach.

Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczace
wykorzystania e-podrecznikdw. Z badania wynika,
ze 56% uczniow oraz 48% nauczycieli korzystato
z e-podrecznikow.

Na koniec realizacji projektu:

= liczba odston strony
wyniosta 1.300.581
uzytkownikow,
Zewnetrznych kont zintegrowanych
z platformg byto okoto 1,2 min.

unikalnych
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Kurs ,,Wykorzystanie e-podrecznikow i e-zasobéw w nauczaniu i

uczeniu sie

Osrodek Rozwoju Edukacji przeszkolit ponad 1000 nauczycieli w zakresie wykorzystania e-
podrecznikdw w pracy. Po zakonczeniu Projektu na kursie obecnych jest ponad 700 uzytkownikow.

3. W jakim stopniu szkolenie "Wykorzystanie 5. Jak ocenia Pani/Pan przydatnos¢ wiedzy
| e-podrecznikdw i zasobow w nauczaniu i | zdobytej na szkoleniu "Wykorzystanie e-

uczeniu sie" wzbogacito Pani/Pana wiedze? podrecznikéw i zasobow w nauczaniu i
uczeniu sie”?

‘ Legenda: ‘ Legenda:
1 - najnizsza S 1 - najnizsza
ocena ocena w1l
5 - najwyzsza »2 5 - najwyzsza i
ocena u3 ocena

u3
n4
m5

* Wyniki badania ewaluacyjnego na prébie 656 uczestnikow kursu.
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Ministerstwo Edukacji Narodowe]
Departament Funduszy Strukturalnych
Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 22 34 74 881
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