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Kryteria Stan spetnienia
kryterium w
monitorowanym

kwartale %

Kamienie milowe/etapy w
celu spetnienia kryterium

Ryzyka w zakresie
kryterium, oddziatywa-
nie na spetnienie
warunku

Komentarz - realizacja
dziatan Il kwartat 2019

Krajowe ramy zapewniajgce
wdrozenie UNCRPD, ktore
obejmuja:

Etap I: Opracowanie
projektu Strategii

Etap Il: Wiaczenie do
Wykazu prac legislacyjnych i
programowych Rady
Ministrow projektu Strategii
Etap lll: Robocze
uzgodnienia wewnetrzne
Projektu SON

Etap IV: Konsultacje

Istnieje ryzyko zwigzane
z dtuzszym
procedowaniem
dokumentu w czasie,
przy czym wstepnie
zaktadaliSmy przyjecie

Trwaja koncowe prace nad
Strategig na rzecz oséb
niepetnosprawnych. Ze
wzgledu na przedtuzajacy sie
termin przyjecia Strategii
horyzont czasowy jej trwania
rozpocznie sie od 2020 roku i
potrwa (jak wczesniej
przewidywano) do 2030 roku.
W 1l kwartale wprowadzono
uzupetnienia (w tym 47

1. Zadania z mierzalnymi publiczne projektu Strategii dokumentu do potowy 30% e
celami, mechanizmami Etap V: Uzgadnianie 2020 roku. Przy ukoficzono czeéé
L gron?adzenia qanych i ostatecznego ksztattu d’fuils.zym. procedowaniu diagnostyczna. Ponadto
WdrazanI.e ' monitorowania. Strategii mozllwe. Je§t . uzupetniony projekt Strategii
stosowan_l.e Etap VI: Przyjecie Strategii prZESl:lnI’QCIe terminu na na rzecz Oséb
Eonv:/jelnql Etap VII: Realizacja dziatan Wrfl’-‘s.len <‘:zy Niepetnosprawnych na lata
—— ujetych w Strategii pazdziernik 2020 roku 2020-203(_) poddano
Zjednoczonych konsultacjom wewnetrznym
o prawach oséb w ramach Biura Petnomocnika
niepetnospraw- R?qd“ ds. Os6b
nych (UNCRPD) Niepetnosprawnych.
dni .
280 n.|e 2 Etap |: Powotanie zespotu
decyzjg Rady .. " - .
ds. wdrazania Konwencji o Istnieje ryzyko zwigzane
2010/48 / WE , .
prawach osob z z dtuzszym
niepetnosprawnosciami procedowaniem
Rozwigzania zapewniajace (mechanizm koordynaciji, o dokumentu w czasie, 66%
odpowiednie ktorym mowa w art. 33 ust. przy czym wstepnie e
L . o " . ., L (Spetnienie
odzwierciedlenie polityki, 1 Konwencji o prawach oséb  zaktadalismy przyjecie oedtem
ustawodawstwa i standardéw  niepetnosprawnych); dokumentu do potowy Wg nosi
dostepnosci podczas Etap Il: Opracowanie aktow, 2020 roku. Przy athJaInie
przygotowywania i wdrazania  rozporzadzen i programow dtuzszym procedowaniu 50%)
0

programow.

zgodnych z postanowieniami
Konwencji;

Etap lll: Przyjecie krajowej
strategii na rzecz oséb
niepetnosprawnych

mozliwe jest
przesuniecie terminu na
wrzesien czy
pazdziernik 2020 roku



Cel gtowny

» Zagwarantowanie osobom niepetnosprawnym praw okreslonych w Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych

» Petne wtaczenie 0sdb niepetnosprawnych w zyciu spotecznym i zawodowym

Obszary priorytetowe

~

. Praca V. Niezalezne zycie
Il. Dostepnosc VI. Zabezpieczenie spoteczne
lll. Edukacja Vil.Budowanie swiadomosci
\IV. Zdrowie VIll. Koordynacja j
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Koordynacja i realizacja Strategii na rzecz Osob
Niepetnosprawnych (SON)

4 N\

KOORDYNACIJA

Petnomocnik Rzgdu ds. ON

Obstuga — Biuro
Petnomocnika Rzagdu do
Spraw Osob
Niepetnosprawnych MRPiPS

4 N

MONITORING

Petne sprawozdanie roczne

Cykliczny przeglad dziatan
(co 3 lata)

o /

o /

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spoleczne;

4 N\

OCENA

Ocena realizacji celow na
podstawie danych
sprawozdawczych

Aktualizacja dziatan na
podstawie wynikow
przegladu

N /

Biuro Petnomocnika Rzadu

e 7 ds.0sob Niepetnosprawnych



Rola Strategii na rzecz Osob Niepetnosprawnych:

Ustanowienie catosciowych ram polityki krajowej na rzecz osdb niepetnosprawnych
wynikajgcych z  potrzeby  kompleksowego, ponadsektorowego  podejscia,

przetamujgcego dotychczasowe schematy. SON uwzglednia dziatania na rzecz

deinstytucjonalizacji.

Strategia realizuje:

» Zatozenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
* Postanowienia Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych

* Warunek horyzontalny europejskiej polityki spojnosci
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Przebieg dotychczasowych prac nad SON

Jesien 2016 — Zainicjowanie dziatan (pierwsze pisma do resortow)
Wiosna 2017 — Analiza postulatow srodowiska ON

Lipiec 2017 — Spotkanie konsultacyjne wewnatrz MRPiPS

Sierpien 2017 — Seria spotkan konsultacyjnych z resortami

Wrzesien 2017 — Utworzenie Podzespotu ds. Opracowania Strategii na Rzecz Oséb
Niepetnosprawnych w ramach zespotu ds. wykonywania konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych

Styczen 2018 — Przygotowanie Projektu Zatozen Strategii

| kwartat 2018 — Konsultacje Zatozen Strategii z Krajowg Radg Konsultacyjng do Spraw Osob
Niepetnosprawnych, Polskg Radg Jezyka Migowego i Polskg Federacjg Gtuchych

Il-11l kwartat 2018 — Praca nad Strategig i diagnozg oraz zapisami

Wrzesien 2018 — Posiedzenie Zespotu do spraw wykonywania postanowien Konwencji o
prawach osdb niepetnosprawnych dotyczgce m. in. zakresu tematycznego Strategii

Pazdziernik 2018 — Pierwsze przekazanie wniosku do KPRM o wtgczenie do Wykazu prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrow projektu SON
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Listopad 2018 - Posiedzenie Zespotu do spraw wykonywania postanowienn Konwencji o
prawach o0séb niepetnosprawnych na ktérym przedstawiono wizje i podstawowe zatozenia
nowego Projektu

Grudzien-styczen 2018/19 - Konsultacje miedzyresortowe Projektu SON

Luty 2019 — Kolejny wniosek do KPRM o wtgczenie do Wykazu prac legislacyjnych i
programowych Rady Ministréw projektu SON (z uwzglednieniem poprzednich uwag)
27.02.2019 — rozpatrzenie wniosku i zezwolenie na procedowanie

5.06.2019 — Konsultacje Biura Petnomocnika Rzgdu do Spraw Osob Niepetnosprawnych z CAS
w wyniku ktorych naniesiono liczne zmiany oraz wystgpiono o wktady merytoryczne do
innych departamentéw MRPIPS oraz resortdw i instytucji

ILITi IV kw. 2019 — Uaktualnianie dokumentu wraz z uwzglednianiem zmian otoczenia

prawnego (nowe ustawy, programy, zmiana nazwy Funduszu Solidarnosciowego)
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Harmonogram prac

1. Akceptacja projektu SON przez Pethomocnika Rzgdu do Spraw Oséb
Niepetnosprawnych

2. Kolegium

3. Konsultacje wewnetrzne dalszych prac, opiniowanie w MRPiPS

4. Nadanie numeru w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrow

5. Konsultacje publiczne

6. Przekazanie informacji na temat spetnienia warunku do oceny przez Komisje
Europejska (czerwiec 2020)

7. Uzyskanie akceptacji KE dla projektu SON (max 3 miesigce)

8. Przyjecie uchwaty Rady Ministrow w sprawie przyjecia projektu Strategii

Ministerstwo Rodziny, e ) Biuro Petnomocnika Rzadu
Pracy i Polityki Spoleczne; ds.0sob Niepetnosprawnych

(grudzien 2020)



Akceptacja
projektu SON
przez

Pethomocnika

Rzadu d:. ON

v

Kolegium

Konsultacje
wewnetrzne
dalszych
prac,
opiniowanie
w MRPiPS

A

v

Konsultacje
wewnetrzne
dalszych
prac,
opiniowanie
w MRPiPS

Harmonogram prac

Konsultacje
publiczne

*

v

Przekazanie
informacji na
temat
spetnienia
warunku do
oceny przez
Komisje
Europejska
(czerwiec 2020)
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Uzyskanie
akceptacji KE
dla projektu
SON (max 3
miesigce)

+

:

Przyjecie uchwaty
Rady Ministrow w
sprawie przyjecia
projektu Strategii
(grudzien 2020)
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Dziekuje za uwage
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