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Wykorzystanie alokacji EFS - ptatnosci z KE
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Wykorzystanie alokacji w ramach uméw o dofinansowanie

Srednia dla PO WER -43 %
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Cel kontraktacji Rady Ministrow dla PO WER w 2017 r.

Cel kontraktacji przyjety przez RM na 2017 r. — 4 465 min PLN
Wykonanie na koniec 2017 r. - 93%

93 %
4 135 min PLN

B Wykonanie na koniec IV kwartatu ¥ Brakuje do wykonania celu
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Realizacja celu kontraktacji Rady Ministrow do konca 2017 r. wg IP
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IP, ktore nie zrealizowaty celu kontraktacji RM dla PO WER w 2017 r. (min PLN)

Mz 57,02

CPE 85,44 PT
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Przyczyny opdoznien w realizacji celu kontraktac;ji

Dtugotrwaty proces wyboru projektow do dofinansowania
Przedtuzajgca sie ocena projektow pozakonkursowych

Mate zainteresowanie potencjalnych wnioskodawcow ogtoszanymi konkursami ze
wzgledu na m.in. kryteria dostepu

Wstrzymywanie lub wycofywanie sie przez beneficjentéw z realizacji projektow
pozakonkursowych, pomimo wczesniejszego przyjecia projektow przez KM POWER

Rezygnacja z realizacji projektow pozakonkursowych ze wzgledu na decyzje
o realizacji danego zadania ze srodkéw krajowych

Koniecznos¢ etapowania i sekwencyjnosci realizacji przedsiewzie¢c w ramach
danego typu operacji (uzaleznienie ogtoszenia konkursow od rozwigzan
wypracowywanych w projektach pozakonkursowych)
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Procent wykonania kumulatywnego celu kontraktacji na 2018 r. (min PLN)
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Certyfikacja wydatkow w stosunku do alokac;ji
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Certyfikacja wydatkow w stosunku do alokacji
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Cel certyfikacji przyjety przez RM na 2017 r. — 2 256 min PLN
Wykonanie — 91 %

9 %

" Wykonanie na koniec IV kwartatu ¥ Brakuje do wykonania celu
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Realizacja celu certyfikacji Rady Ministrow do konca 2017 r. wg IP
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IP, ktdre nie zrealizowaty celu certyfikacji RM dla PO WER w 2017 r. (min PLN)

MZ 74,32

CPE 20,20

NCBiR 85,91
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Przyczyny opoznien w realizacji celu certyfikacji

Dotychczasowe opdznienie w kontraktacji sSrodkow

Niska jakosSci wnioskdw o ptatnos¢ (koniecznos¢ kilkukrotnego odsytania WNP do
poprawy)

Opodznienie w realizacji projektéw (zmiany w harmonogramach wydatkdow)
Oszczednosci i zwroty, w tym oszczednosci poprzetargowe

Rozwigzywanie umow przez beneficjentow z uwagi na trudnosci w rekrutacji
uczestnikdw do projektow

Problemy ze wspdtpracg w ramach partnerstw (podziat zadan)
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Procent wykonania kumulatywnego celu certyfikacji na 2018 r. (min PLN)
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Ramy wykonania — prognoza osiggniecia celow posrednich (na 2018 r.)
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Dziekuje za uwage



