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Stan realizacji  

PO Wiedza Edukacja Rozwój 



Stan realizacji PO WER 
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Wykorzystanie alokacji EFS - płatności z KE  
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Postęp finansowy PO WER – dane w ujęciu kumulatywnym 
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Wykorzystanie alokacji w ramach Inicjatywy 
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Alokacja Kontraktacja Wydatkowanie

Kontraktacja średnio – 103,7 % 
Wydatkowanie – 76,0 %   



Wykorzystanie alokacji w ramach umów o dofinansowanie 
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Średnia dla PO WER – 43 %  



Wykorzystanie alokacji w ramach umów o dofinansowanie 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MRPiPS PARP MEN KPRM MS MSWiA MR

56% 

28% 
29% 

41% 

31% 

40% 40% 

Oś Priorytetowa II 



Cel kontraktacji Rady Ministrów dla PO WER w 2017 r. 

4 135 mln PLN 

329 mln PLN 

Wykonanie na koniec IV kwartału Brakuje do wykonania celu

Cel kontraktacji przyjęty przez RM na 2017 r. – 4 465 mln PLN 
Wykonanie na koniec 2017 r. – 93% 

7 % 

93 % 



Realizacja celu kontraktacji Rady Ministrów do końca 2017 r. wg IP  
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IP, które nie zrealizowały celu kontraktacji RM dla PO WER w 2017 r. (mln PLN) 

WUP  111,59 

MRPiPS  176,02 

PARP  47,61 MEN  101,75 

KPRM  12,90 

MS  50,33 

MR  64,47 

CPE  85,44 

MZ  57,02 

PT  1,38 



Przyczyny opóźnień w realizacji celu kontraktacji 

 

 Długotrwały proces wyboru projektów do dofinansowania 

 Przedłużająca się ocena projektów pozakonkursowych  

 Małe zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców ogłoszanymi konkursami ze 
względu na m.in. kryteria dostępu 

 Wstrzymywanie lub wycofywanie się przez beneficjentów z realizacji projektów 
pozakonkursowych, pomimo wcześniejszego przyjęcia projektów przez KM POWER 

 Rezygnacja z realizacji projektów pozakonkursowych ze względu na decyzję                         
o realizacji danego zadania ze środków krajowych  

 Konieczność etapowania i sekwencyjności realizacji przedsięwzięć w ramach 
danego typu operacji (uzależnienie ogłoszenia konkursów od rozwiązań 
wypracowywanych w projektach pozakonkursowych) 

 
 
 

 



Procent wykonania kumulatywnego celu kontraktacji na 2018 r. (mln PLN) 
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Cel kontraktacji na 2018 r. – 5 515 mln PLN 
Pozostało do zakontraktowania – 5 239 mln PLN 



Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków – wg osi 
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Certyfikacja wydatków w stosunku do alokacji 
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Certyfikacja wydatków w stosunku do alokacji 
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2 053 mln PLN 

203 mln PLN 

Wykonanie na koniec IV kwartału Brakuje do wykonania celu

91 % 

9 % 

Cel certyfikacji Rady Ministrów dla PO WER w 2017 r. 

Cel certyfikacji przyjęty przez RM na 2017 r. – 2 256 mln PLN  
Wykonanie – 91 % 



Realizacja celu certyfikacji Rady Ministrów do końca 2017 r. wg IP  
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IP, które nie zrealizowały celu certyfikacji RM dla PO WER w 2017 r. (mln PLN)  

MRPiPS 
85,53 

PARP  22,60 

MEN  26,78 
KPRM  8,15 

MS  12,72 

MSWiA  12,80 

NCBiR  85,91 

CPE  20,20 

MZ  74,32 



Przyczyny opóźnień w realizacji celu certyfikacji 

 
 Dotychczasowe opóźnienie w kontraktacji środków 

 
 Niska jakości wniosków o płatność (konieczność kilkukrotnego odsyłania WNP do 

poprawy) 
 

 Opóźnienie w realizacji projektów (zmiany w harmonogramach wydatków) 
 

 Oszczędności i zwroty, w tym oszczędności poprzetargowe 
 

 Rozwiązywanie umów przez beneficjentów z uwagi na trudności w rekrutacji 
uczestników do projektów 
 

 Problemy ze współpracą w ramach partnerstw (podział zadań) 
 



Procent wykonania kumulatywnego celu certyfikacji na 2018 r. (mln PLN) 
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Ramy wykonania – prognoza osiągnięcia celów pośrednich (na 2018 r.) 

Oś priorytetowa 
Liczba zagrożonych niewykonaniem wskaźników 

rzeczowych  

I 0/8 wskaźników 

II 8/29 wskaźników 

III 2/3 wskaźników 

IV 0/1 wskaźników 

V 0/5 wskaźników 

Oś priorytetowa Cel finansowy (EUR) Wykonanie (EUR) % Wykonania 

I 556 424 289 625 765 209 112% 

EFS 144 650 271 228 897 825 158% 

YEI 411 774 018 396 867 384 96% 

II 96 445 679 63 518 155 66% 

III 124 063 458 33 873 294 27% 

IV 61 868 415 139 261 341 225% 

V 35 550 835 35 450 861 100% 

VI 20 609 383 25 674 883 125% 



Dziękuję za uwagę  


